

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 19.11.2020, podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
IČ DPH : SK2021764767
konajúca prostredníctvom Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO : 36 848 751
DIČ : 2022 463 652
IČ DPH : SK2022 463 652
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L
konajúca prostredníctvom : doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
Tel. kontakt / e-mail: : +421 908 047 197, pitonak@daqe.sk
vo veciach technických : Ing. Lukáš Rolko, Ing. Lukáš Ďuriš, Ing. Peter Litvík
IBAN : SK72 1100 0000 0026 2586 5062

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Z dôvodu nedostatku času na dopracovanie technického riešenia verejného osvetlenia stavby a s tým súvisiacej nemožnosti dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 19.11.2020 na predmet zákazky: „**PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a PD Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj**“ (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

**Článok II. Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia:
Čas zhotovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. 2 v bode 1 tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: časť vypracovanie projektovej dokumentácie do 90 dní a výkon inžinierskej činnosti do 210 dní.

**Článok XI.
Záverečné ustanovenia**


1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri3 obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je internetová stránka Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:.....

[Podpisy Zmluvných strán]

18. 01. 2021

V Trenčíne, dňa.....


Za Objednávateľa:



18. 01. 2021

V Žiline, dňa

Za Zhotoviteľa:



.....
doc. Ing. Martin
konateľ
DAQE Slovakia s