

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 63/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

R – PROJECT INVEST s. r. o.

sídlo : Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
IČO : 43 831 915
DIČ : 2022487511
IČ DPH : SK2022487511
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 49146/B
konajúca prostredníctvom : Mgr. Georgína Bergendyová, konateľ
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK82 0900 0000 0006 3201 1242

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 31.08.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 63/4/2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. Triedy TSK“ – Sádočné, PD Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti s dočasným prerušením projekčných prác, z dôvodu komplikácií s realizáciou podrobného inžiniersko-geologického prieskumu, nakoľko stavba mostného objektu M3381 v Sádочnom sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja II. stupňa - vnútorná časť prameňa Sádочné a teda v danej lokalite nie je možné zrealizovať podrobný inžiniersko-geologický prieskum pomocou geologického vrtu, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu najneskôr do 31.01.2022, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

Za Objednávateľa:

V TN, dňa 28. 12. 2021

Za Zhotoviteľa:

V BRATISLAVA, dňa 28. 12. 2021

R – I
Mg

poverený riadením