

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

DIČ : 2021764767

IČ DPH : SK2021764767

štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

sídlo : P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

IČO : 36 837 075

DIČ : 2022453873

IČ DPH : SK2022453873

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel Sro, vložka číslo 19518/L

konajúca prostredníctvom: Peter Bugáň, konateľ

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.01.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 4/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „*Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK*“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu zmeny Zmluvy č. E1973 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 23.12.2021, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.12.2022, ktorú má objednávateľ uzatvorenú s Environmentálnym fondom, v nadväznosti na ktorú bola následne uzatvorená Zmluva, sa po vzájomných rokovaniach objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok VIII. ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Cena diela podľa Článku IV. tejto Zmluvy bude fakturovaná dvakrát počas trvania Zmluvy, pričom jednotlivé nižšie uvedené faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác za fakturované obdobie. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Jednotlivé faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne:

a) Prvú faktúru najneskôr do 31.03.2023

b) Druhú, poslednú faktúru po riadnom zhotovení a odovzdaní Diela.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, pokiaľ neodovzdá objednávateľovi predmetné faktúry v objektívnom predstihu tak, aby ich následne mohol objednávateľ predložiť Fondu v súlade s odsekom 4 tohto článku Zmluvy, nevzniká povinnosť objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi predmetné faktúry.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za objednávateľa:

V TRENCĽINE dňa 24. 03. 2023

T
E
IČO

Správa cest 1 rencianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 21. 03. 2023

MIFE Invest, s.r.o.
Peter Bugáň
konateľ