

DODATOK č. 2
ku Kúpnej zmluve č. 39/4/2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Kupujúci :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

a

Predávajúci :

JMD GROUP, s.r.o.

sídlo : Topoľčianska 4020/35, 921 01 Banka
IČO : 44 558 678
DIČ : 2022761268
IČ DPH : SK2022761268
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 23256/T
konajúca prostredníctvom : Jozef Drahovský, konateľ
bankové spojenie : ČSOB Banka, a.s.
IBAN : SK22 7500 0000 0040 0745 8426

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

Kupujúci a Predávajúci uzatvorili dňa 25.06.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu č. 39/4/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.12.2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodat' pre Kupujúceho predmet kúpy vymedzený v Článku II. bode 2.1 Zmluvy.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti so skutočnosťou, že vzhľadom na aktuálnu situáciu na globálnych trhoch a nedostatok surovín a základných komponentov nie sú dodávatelia Predávajúceho schopní plniť si svoje záväzky, sa po vzájomných rokovaniach Predávajúci a Kupujúci (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIV. bodom 14.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., bod 4.3 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„4.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať časť predmetu kúpy pod číslom 4. – Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 – 1 ks najneskôr do 08.08.2022 a 2 ks najneskôr do 30.09.2022.“

2. Pod podpismi Zmluvných strán sa pod Prílohu č. 4 pridáva Príloha č. 5 Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania časti predmetu zmluvy zo dňa 24.05.2022 spolu s jej prílohami.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 5 – Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania časti predmetu zmluvy zo dňa 24.05.2022 spolu s jej prílohami.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Kupujúceho:

V TREŇVINE, dňa

30. 05. 2022

Za Predávajúceho:

V BAŤKE, dňa 30.05.2022

Ing. Radovan Karkus
poverený riadením

konateľ

SC TSK	
Došlo dňa:	25. 05. 2022
Čís. záznamu:	Čís. spisu:
Prílohy/úlisty	Vyjavuje

JMD GROUP s.r.o.
Topolčianska 4020/35
921 01 Banka

Ing. Radovan Karkuš

Správa ciest TSK

Brnianska 3

911 05 Trenčín

VEC: žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania časti predmetu zmluvy

V súlade s kúpnu zmluvou „Nákup techniky – Technika na údržbu komunikácií“ (č. kupujúceho 39/4/2021) Vás týmto listom zdvorilo žiadame o predĺženie termínu dodania pre časť predmetu zmluvy:

4. Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 – 3 ks / TRILETY TK.

Žiadosť o opätovné predĺženie dodacieho termínu nás nesmierne mrzí, s tak výrazným omeškaním dodávok akejkoľvek nadstavby sme sa doteraz nikdy nestretli. S dodávateľom zametacích nadstavieb komunikujeme takmer na dennej báze, aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najpresnejšie informácie o dodacích termínoch.

V dôsledku globálnych problémov s dodávkami komponentov (spaľovacie motory HATZ, polovodiče a káblové zväzky) spôsobených v prvom rade pandémiou COVID-19, následne vojnovým konfliktom na území Ukrajiny a výrobných porúch na súprave hydraulických blokov, kedy výrobca zametacích nadstavieb bol nútený všetky dodané hydraulické bloky vrátiť späť výrobcovi a čakať na novú dodávku, nie je možné dodržať zmluvný termín 31.5.2022.

Ako potvrdenie vzniknutých komplikácií v dodávke zametacích nadstavieb Vám ako prílohu tohto listu zasielame oficiálne stanovisko výrobcu, spoločnosti TRILETY GmbH, Rakúsko.

Pre časť zmluvy uvedenú vyššie Vás žiadame o upravenie požadovaného termínu dodania časti predmetu zmluvy. Požadovaný nový termín dodania:

Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 – 1ks / TRILETY TK – do 8.8.2022,

Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 – 2ks / TRILETY TK – do 30.9.2022.

Za kladné stanovisko k našej žiadosti vopred ďakujeme a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

V Banke dňa 24.5.2022

Jozef Drahovský
konateľ

