

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK508180 0000 007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021“ zložené z členov:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B

zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B

zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Viera Nádaská, konateľka

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V

zastúpený:

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva

IČO: 31 651 518

DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupianský, vedúci VS1

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 8100 0001 1596 1043 0287
BIC/SWIFT: KOMBSKBA
telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

V súvislosti

- a) s vyjadrením Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 29.06.2021 (Príloha č. 1), ktoré sa týka prebiehajúcej rekonštrukcie časti chodníka,
- b) s vyjadrením Správy ciest TSK zo dňa 07.07.2021 a so žiadosťou mesta Ilava zo dňa 08.07.2021 (Príloha č. 2 a č. 3), ktorá sa týka pripravovanej rekonštrukcie chodníkov,
- c) so záznamom zo Stavebného denníka zo dňa 16.7.2021 a 26.7.2021 (Príloha č. 4), ktorý sa týka zmeny termínu, z dôvodu výstavby oporného múra a regulácii potoka a
- d) so záznamom zo Stavebného denníka zo dňa 16.7.2021 (Príloha č. 5), ktorý sa týka zmeny termínu, z dôvodu degradácie a porúch podložia,

zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. Objednávateľa 36/4/2021, č. Zhotoviteľa Z1/2021/048/03 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok I. Predmet Zmluvy – bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.1 nasledovne:

„1.1 SO 10 – III/1204 Myjava – Stará Myjava, km 4,100-4,277, 4277-4,443 1/2 profil 4,443-4,900 (3úseky)
posunutie staničenia 1/2 profilu 4,277-4,443; nové staničenie 4,900-4,980 (m2 podľa zamerania)

SO 31 – III/1786 Gápel, km 1,700-2,600 a SO 30 III/1912 Križ. Gápel, km 22,690-22,790
presun m2 na úsek Nitrianske Rudno - Šútovce (m2 podľa zamerania)“

2. Článok I. Predmet Zmluvy – bod 3. sa dopĺňa o ods. 3.1 nasledovne:

„3.1 SO 21 – III/1912 Košecké Podhradie – Zliechov, km 10,900-13,800, km 5,700-7,300 (2 úseky)
termín ukončenia časti úseku **30.09.2021**

SO 22 II/574 Ilava, km 4,300-5,500
termín ukončenia **30.09.2021**

SO 35 – III/1770 Bánovce nad Bebravou – Partizánska, km 14,060-16,560
termín ukončenia **30.09.2021**

3. Článok IV. Čas plnenia – bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.1 nasledovne:

„ 1.1 **SO 21 – III/1912 Košecké Podhradie – Zliechov, km 10,900-13,800, km 5,700-7,300 (2 úseky)**
termín ukončenia časti úseku **30.09.2021**

SO 22 II/574 Ilava, km 4,300-5,500
termín ukončenia **30.09.2021**

SO 35 – III/1770 Bánovce nad Bebravou – Partizánska, km 14,060-16,560
termín ukončenia **30.09.2021**

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. objednávateľa 36/4/2021 a č. zhotoviteľa Z1/2021/048/03.
3. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že **v prípade ak bude Dodatok podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom** vyhotoveným s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založeným na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy (tzv. kvalifikovaný elektronický podpis); takto podpísaný Dodatok zmluvné strany zaväzuje. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany konštatujú, že pre platnosť Dodatku podpísaného elektronickým podpisom sa nevyžaduje dodatočný vlastnoručný podpis Dodatku.
6. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po jeho zverejnení.
7. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú:
 - Príloha č. 1 - stanovisko mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 29.06.2021
 - Príloha č. 2 - vyjadrenie Správy ciest TSK (e-mail) zo dňa 07.07.2021
 - Príloha č. 3 – požiadavka primátora mesta Ilava (e-mail) zo dňa 08.07.2021 a vyjadrenie Správy ciest TSK (e-mail) zo dňa 08.07.2021
 - Príloha č. 4 – záznam v Stavebnom denníku zo dňa 16.7.2021 a 26.7.2021 (úsek č. 21 Košecké Podhradie – Zliechov)
 - Príloha č. 5 – záznam v Stavebnom denníku zo dňa 16.7.2021
 - Príloha č. 6 – rozpočet SO 30 – III/1912 križovatka Gápel, km 22,690 – 22,790
 - Rozpočet SO 31 – III/1786 Gápel, km 1,700 – 2,600

Rozpočet SO 32 – III/1774 Nitrianske Rudno – Šútovce, km 10,640 – 12,840

V Trenčíne, dňa-**3. 08.**-2021

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2021

Za zhotoviteľa: