

DODATOK č. 3
ku Kúpnej zmluve č. 39/4/2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Kupujúci :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

a

Predávajúci :

JMD GROUP, s.r.o.

sídlo : Topoľčianska 4020/35, 921 01 Banka
IČO : 44 558 678
DIČ : 2022761268
IČ DPH : SK2022761268
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 23256/T
konajúca prostredníctvom : Jozef Drahovský, konateľ
bankové spojenie : ČSOB Banka, a.s.
IBAN : SK22 7500 0000 0040 0745 8426

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

Kupujúci a Predávajúci uzatvorili dňa 25.06.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu č. 39/4/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.12.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať pre Kupujúceho predmet kúpy vymedzený v Článku II. bode 2.1 Zmluvy.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti so skutočnosťou, že vzhľadom na aktuálnu situáciu na globálnych trhoch a nedostatok surovín a základných komponentov nie sú dodávatelia Predávajúceho schopní plniť si svoje záväzky, sa po vzájomných rokovaní Predávajúci a Kupujúci (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIV. bodom 14.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., bod 4.3 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„4.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať časť predmetu kúpy pod číslom 4. – Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 – 1 ks najneskôr do 08.08.2022 a 2 ks najneskôr do 30.10.2022.“

2. Pod podpismi Zmluvných strán sa pod Prílohu č. 5 pridáva Príloha č. 6 Odpoveď na Vašu výzvu na dodanie Zametacej nadstavby k podvozku 4x4 – 1 ks zo dňa 14.09.2022 spolu s jej prílohami.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 6 – Odpoveď na Vašu výzvu na dodanie Zametacej nadstavby k podvozku 4x4 – 1 ks zo dňa 14.09.2022 spolu s jej prílohami.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Kupujúceho:

v TRENČÍNE, dňa 28.09.2022

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením

Za Predávajúceho:

v BAŤKE, dňa 28.09.2022

JMD GROUP, s.r.o.
Jozef Drahovský
konateľ