

77/9/2022

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Eva Budjačová

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**Obchodné meno:** DOSA Slovakia, s.r.o.,

Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ZA oddiel Sro, vložka číslo 14316/L

štatutárny zástupca: Miroslav Mucha, konateľ

Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

stavbyvedúci: Peter Skovajsa

bankové spojenie: VUB, a.s.,

číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

IČO: 36 412 678

DIČ: 20 20 10 9443

IČ DPH: SK2020109443

telefón: 041/548 83 97

e-mail: kostolna@dosadz.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za

nasledovných podmienok:

## **Článok I. Predmet Zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo:
  - a) **„Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj- SO 201 a SO 202“ – Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 201 a SO 501** (ďalej aj len ako „*Dielo 1*“), pričom SO 201 predstavuje oporný múr v km 0,075 00 a SO 501 kanalizáciu v km 0,075 00;
  - b) **„Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj- SO 201 a SO 202“ – Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 202 a SO 502** (ďalej aj len ako „*Dielo 2*“), pričom SO 202 predstavuje oporný múr v km 0,230 00 a SO 502 kanalizáciu v km 0,230 00,(Dielo 1 a Dielo 2 ďalej spolu aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou, vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo 1 a Dielo 2 a vykonanie všetkých úkonov s tým súvisiacich. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu bola sprístupnená projektová dokumentácia Diela, dôkladne a podrobne sa oboznámil s jej obsahom, vyhlasuje, že táto je úplná a kompletná a je riadnym podkladom pre zhotovenie Diela a preberá na seba zodpovednosť za jej úplnosť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.

## **Článok II. Miesto plnenia**

1. Miestom plnenia je: cesta tretej triedy III/1787, v obci Čavoj, okres Prievidza.  
V rozsahu staničenia:
  - pre Dielo 1: km 0,075 v zmysle projektovej dokumentácie
  - pre Dielo 2: km 0,230 v zmysle projektovej dokumentácie

## **Článok III. Cena Diela**

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných

strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **643 220,00 (slovom: šesťstoštyridsaťtritisícdeväťstoštyri) Eur bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 771 864,00 Eur (slovom: sedemstosedemdesiatjedentisícosemstošesťdesiatštyri eur), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 128 644,00 €, pričom
  - a) cena Diela 1 je vo výške **312 283,00 (slovom: tristodvanásťtisícdeväťstoosemdesiattri) Eur bez DPH**. Cena Diela 1 spolu s DPH predstavuje sumu 374 739,60 Eur (slovom: tristosedemdesiatštyritisícdeväťstoštyri a 60 centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 62 456,60 €,
  - b) cena Diela 2 je vo výške **330 937,00 (slovom: tristotridsaťtisícdeväťstotridsaťsedem) Eur bez DPH**. Cena Diela 2 spolu s DPH predstavuje sumu 397 124,40 Eur (slovom: tristodevät'desiatšesťtisícstodvadsaťštyri, 40 centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 66 187,40 €.
3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

#### **Článok IV. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotovovať v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť všetky stavebné práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy tak, aby bolo
  - a) Dielo 1 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 58 dní;
  - b) Dielo 2 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 58 dní.
3. Po vykonaní všetkých stavebných prác na Diele v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, je zhotoviteľ povinný bezodkladne podať návrh na začatie kolaudačného konania a zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie prvostupňového kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie:
  - a) Diela 1 najneskôr do **31.12.22**, s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť;
  - b) Diela 2 najneskôr do **31.12.23**, s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v



stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

#### **Článok V.**

##### **Zoznam zodpovedných osôb**

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
  - a) za objednávateľa: stavebný dozor
  - b) za zhotoviteľa: stavbyvedúci
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1 písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

#### **Článok VI.**

##### **Podmienky zhotovenia Diela**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami, bez právneho nároku tretích osôb, v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu Diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného v súvislosti s Dielom.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.



5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
23. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je



zhotoviteľ v omeškaní.

25. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky činnosti súvisiace s vydaním príslušného právoplatného kolaudačného rozhodnutia v súvislosti s Dielom.
29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
30. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíše Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
  - odovzdanie Diela sa uskutoční ešte pred jeho kolaudáciou z dôvodu potreby získania podkladov ku kolaudačnému konaniu, a to až po splnení podmienky podľa Článku IV. ods. 2 tejto Zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním predmetu Zmluvy v zmysle tohto bodu sa Dielo nebude považovať za úplne a riadne zhotovené a povinnosti zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy za splnené, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu 1 a Dielu 2, ktorých vydanie je povinný zabezpečiť na svoje náklady zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom.
31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pas porty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
  - v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných



bremien

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať).

32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela 1, resp. Diela 2, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela 1, resp. Diela 2 usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo 1, resp. Dielo 2 mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela 1, resp. Diela 2.

## **Článok VII. Subdodávateľa**

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
2. V Prílohe č. 3 tejto Zmluvy sú uvedené údaje o všetkých subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto Zmluvy v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia Diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
  - %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
  - navrhovaných nových subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO subdodávateľa,
  - predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku Zmluvy.
4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku

ktorémukoľvek subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

### **Článok VIII. Platobné podmienky**

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti Diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 5. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.  
Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške
  - a) 10 % z ceny Diela 1 bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela 1, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela 1, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo 1 bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
  - b) 10 % z ceny Diela 2 bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela 2, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela 2, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo 1 bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.



Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela 1 bez DPH a 10% z celkovej ceny Diela 2 do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:

- 5% z celkovej ceny Diela 1 bez DPH;
- 5% z celkovej ceny Diela 2 bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela 1 bez DPH a vo výške 5 % z celkovej ceny Diela 2 bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

#### **Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie**

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa Článku IV. ods. 2. alebo ods. 4 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Diela vrátane DPH, a to za každý deň omeškania so splnením ktorejkoľvek z týchto povinností.
2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

#### **Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy**

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.



6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

## **Článok XII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy**

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Článok XIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

#### **Rovnopisy**

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

#### **Zmeny Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

#### **Zrušenie Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

#### **Doručovanie**

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné

údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

#### **Počítanie lehôt**

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

#### **Povinnosť mlčanlivosti**

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu



zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

### **Vyššia moc**

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

### **Notifikačné povinnosti**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

### **Súčinnosť**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

### **Riešenie sporov**

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

### **Nadpisy**

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

### **Zánik Zmluvy**

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

### **Započítanie**

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

#### **Zmluvná pokuta**

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

#### **Zmeny právneho poriadku**

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

#### **Prechod práv a povinností**

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

#### **Interpretácia**

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

#### **Platnosť a účinnosť**

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

#### **Platnosť uvedených údajov**

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

#### **Vyhlásenia Zmluvných strán**

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité



a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

### Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

### Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

### Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

### [Podpisy Zmluvných strán]

V TRENČÍNE, dňa 30. 08. 2022

V Bytči, dňa 09-08-2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Radovan Karkuš  
poverený riadením  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Juraj Kurtulík  
DOSA Slovakia, s.r.o.,  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-064-1

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9.8.2022

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO:

37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Rolko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 643 220,00 |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                  | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená          | 20,00%      | 643 220,00  | 128 644,00 |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 771 864,00 |

Projektant

Spracovateľ

09-08-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-064-1

**Stavba:** Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202

Miesto: Dátum: 09.08.2022

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rolko

| Kód                        | Popis                                                  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                        | <b>643 220,00</b>  | <b>771 864,00</b> |
| <b>01</b>                  | <b>Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavoj</b> | 312 283,00         | 374 739,60        |
| 001                        | Všeobecné položky                                      | 21 220,00          | 25 464,00         |
| 201                        | Rekonštrukcia oporného múru v km 0,075                 | 273 705,80         | 328 446,96        |
| 501                        | Kanalizácia v km 0,075 00                              | 17 357,20          | 20 828,64         |
| <b>02</b>                  | <b>Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787</b>  | 330 937,00         | 397 124,40        |
| 001                        | Všeobecné položky                                      | 17 330,00          | 20 796,00         |
| 202                        | Oporný múr v km 0,230                                  | 293 163,00         | 351 795,60        |
| 502                        | Kanalizácia v km 0,230                                 | 20 444,00          | 24 532,80         |

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Stavba:

Doba realizácie:

Mesto Kežmarok

DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča

Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs – SO 201 a SO 202

58 dní I.etapa + 58 dní II. etapa = 116 dní



## HARMONOGRAM PRÁC

| Názov objektu                                                                   | I. etapa - rok 2022 - Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavojs |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                 | 1. týždeň                                                              | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 5. týždeň | 6. týždeň | 7. týždeň | 8. týždeň | 9. týždeň |
| zariadenia staveniska                                                           |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Rekonštrukcia oporného múru v km 0,075</b>                                   |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - búracie práce, frézovalie                                                     |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - výkopy, výmena podlažia                                                       |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - vŕtanie a vyhotovenie koreňa kotvy                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - realizácia oporných múrov                                                     |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - spätné zásypy, obsypy, uloženie kotiev do chráničiek, izolačná fólia, drenáže |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - predpinanie kotiev                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - podkladné vrstvy komunikácie                                                  |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - asfaltové vrstvy komunikácie                                                  |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - osadenie zvodidiel, úpravy terénu, spevnenie krajníc                          |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kanalizácia v km 0,075 00</b>                                                |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - výkopové práce                                                                |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - montáž UV, kanalizačných šachiet a potrubia                                   |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - obsypy a zásypy kanalizácie                                                   |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Názov objektu                                                                   | II. etapa - rok 2023 - Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavojs |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                 | 1. týždeň                                                               | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 5. týždeň | 6. týždeň | 7. týždeň | 8. týždeň | 9. týždeň |
| zariadenia staveniska                                                           |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Rekonštrukcia oporného múru v km 0,075</b>                                   |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - búracie práce, frézovalie                                                     |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - výkopy, výmena podlažia                                                       |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - vŕtanie a vyhotovenie koreňa kotvy                                            |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - realizácia oporných múrov                                                     |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - spätné zásypy, obsypy, uloženie kotiev do chráničiek, izolačná fólia, drenáže |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - predpinanie kotiev                                                            |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - podkladné vrstvy komunikácie                                                  |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - asfaltové vrstvy komunikácie                                                  |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - osadenie zvodidiel, úpravy terénu, spevnenie krajníc                          |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kanalizácia v km 0,075 00</b>                                                |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - výkopové práce                                                                |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - montáž UV, kanalizačných šachiet a potrubia                                   |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - obsypy a zásypy kanalizácie                                                   |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov: DOSA Slovakia, s.r.o.,  
Obchodné meno: DOSA Slovakia, s.r.o.,  
Adresa spoločnosti: Dostojevského 12, 014 01 Bytča  
IČO: 36 412 678

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „**Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja** so sídlom Brnianska 3, 911 05 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania 43979 WYP:

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| P. č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa           | IČO        | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa <sup>2</sup> | % podiel na zákazke | Predmet subdodávok   |
|-------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | GEOstatik, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žiina | 31 589 057 | Ing. Martin Panek                                            | 18%                 | Zakladanie špeciálne |
| 2     |                                               |            |                                                              |                     |                      |
| 3     |                                               |            |                                                              |                     |                      |

V Bytči, dňa 09.08.2022

.....  
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ