

DODATOK č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb občasného stavebného dozoru
č. 69/4/2021

uzatvorenej podľa § 269 ods.2 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
číslo účtu / IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Poskytovateľ :

DS ING s. r. o.

sídlo : Pod Dubovým dielom 175/15, 976 37 Hrochot'
IČO : 53 758 030
DIČ : 2121483056
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka číslo 41249/S
konajúca prostredníctvom : Ing. Pavel Kout, konateľ
číslo účtu/IBAN : SK22 8330 0000 0024 0201 1764

(ďalej aj len ako „*Poskytovateľ*“)

Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili dňa 16.09.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu poskytovaní služieb občasného stavebného dozoru č. 69/4/2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytovať počas realizácie zákazky „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany“ pre Objednávateľa služby občasného stavebného dozoru (ďalej aj len ako „*Služby*“).

V dôsledku predĺženia realizácie Zákazky zo 6 na 15 mesiacov, bez započítania doby potrebnej na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia (nezapríčinenej Poskytovateľom), ktorú z objektívnych príčin nebolo možné predpokladať v čase uzavretia Zmluvy, sa Objednávateľ a Poskytovateľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s Článkom XI. druhý bod Zmluvy a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok č. 1“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa odsek 1 v Článku VII. „Odplata za poskytované služby“, ktorý znie nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za poskytované Služby v súlade s touto Zmluvou celkovú odplatu vo výške 17.100,- Eur s DPH (14.250,- Eur bez DPH) (ďalej aj len ako „**Odplata**“), pričom Odplata bude uhradená v štyroch (4) častiach nasledovne:

- a) prvá časť Odplaty vo výške 4.275,- € s DPH (1/4 Odplaty) bude uhradená po realizácii Zákazky (prestavanosti) v rozsahu 25% zo Zákazky,
- b) druhý časť Odplaty vo výške 4.275,- € s DPH (1/4 Odplaty) bude uhradená po realizácii Zákazky (prestavanosti) v rozsahu 50% zo Zákazky,
- c) tretia časť Odplaty vo výške 4.275,- € s DPH (1/4 Odplaty) bude uhradená po realizácii Zákazky (prestavanosti) v rozsahu 75% zo Zákazky,
- d) štvrtá, posledná časť Odplaty vo výške 4.275,- € s DPH (1/4 Odplaty) bude uhradená po odovzdaní Zákazky ako celku Objednávateľovi bez vád a nedorobkov.“

2. Menia sa odseky 1 a 2 v Článku VIII. „Platobné a fakturačné podmienky“, ktoré znejú nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytované Služby podľa ods. 1 článku VII. tejto Zmluvy je splatná v termínoch tam uvedených na základe rozpisu vykonaných prác vzájomne odsúhlaseného Zmluvnými stranami a na základe vystavenej faktúry. Poskytovateľ je povinný k faktúre pripojiť vždy rozpis vykonaných prác vzájomne odsúhlasený Zmluvnými stranami.

2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad v súlade s platnými právnymi predpismi) na úhradu odplaty za Služby za príslušné obdobie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy po riadnom ukončení poskytovania Služieb za príslušnú časť realizácie Zákazky podľa Článku VII. ods. 1 tejto Zmluvy.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 4.12.2022
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa: TN 4.12.2022
V dňa



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Pavel Kout
konateľ
DS ING s. r. o.

