

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 77/4/2022**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**DOSA Slovakia, s.r.o.**

sídlo : Predmier 425, 013 51 Predmier  
IČO : 36 412 678  
DIČ : 2020109443  
IČ DPH : SK2020109443  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel Sro, vložka číslo 14316/L  
konajúca prostredníctvom : Miroslav Mucha, konateľ  
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ  
bankové spojenie : VUB, a.s.  
IBAN : SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.08.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 77/4/2022 (ďalej aj len ako „Zmluva“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.11.2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 201 a SO 501“ a

„Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 202 a SO 502“ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).

V dôsledku veľmi nepriaznivých klimatických podmienok (daždivé počasie v dĺžke trvania viac ako 10 dní) a dodržiavania technologických postupov pri realizácii oporného múru, nie je zo strany zhotoviteľa možné dodržanie pôvodného termínu ukončenia prác k 22.12.2022 a vzhľadom na to, že túto nemožnosť dodržania pôvodného termínu z objektívnych príčin nebolo možné predpokladať v čase uzavretia Zmluvy a keďže v dôsledku blížiaceho sa zimného obdobia nebude možné vykonávanie žiadnych ďalších stavebných činností, ale bude potrebné zastabilizovanie objektu, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť všetky stavebné práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy tak, aby bolo:

a) Dielo 1 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 58 dní;

b) Dielo 2 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 30.05.2023.“

3. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 4. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie prvostupňového kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie:

a) Diela 1 najneskôr do 31.12.2023 s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť;

b) Diela 2 najneskôr do 30.06.2023 s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť.“

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)


8. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]




Za Objednávateľa: 19. 12. 2022  
V Trenčíne dňa .....

Za Zhotoviteľa:  
V ..... dňa 19. 12. 2022



**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja



**Ing. Juraj Kurtulík**  
konateľ  
DOSA Slovakia, s.r.o.

Objednávateľ :  
 Zhotoviteľ:  
 Stavba:  
 Doba realizácie:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 DOSA Slovakia, s.r.o., Predmier 425  
 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs SO 202 a SO 502  
 58 dní I.etapa + 40 dní dodatok = 98 dní dodatok č. I prerušenie prác zimné obdobie a celkové ukončenie 30.05.2023



### HARMONOGRAM PRÁČ

Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavojs

Názov objektu	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň
zariadenia staveniska	■														
<b>SO 202 OPORNÝ MUR v km 0,230 00</b>															
- buracie práce, frézovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- výkopy, výmena podlažia		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- vŕtanie a vyhotovenie koreňa kotvy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- realizácia oporných múrov				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- spätné zásypy, obsypy, uloženie kotiev do chráničiek, izolačná fólia, drenáže					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- predpinanie kotiev															
- podkladné vrstvy komunikácie															
- asfaltové vrstvy komunikácie															
- osadenie zvodidiel, opravy terénu, spevnenie krajiek															
<b>SO 502 KANALIZÁCIA v km 0,230 00</b>															
- výkopové práce															
- montáž UV, kanalizačných šachiet a potrubia															
- obsypy a zásypy kanalizácie															

Prerušenie prác zimné obdobie

Pozn: Harmonogram je možné dodržať za predpokladu vhodných klimatických a poveternostných podmienok. V prípade nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok sa doba realizácie bude predlžovať o čas, kedy na stavbe nebolo možné vykonávať stavebné činnosti.

V Predmieri, dňa 19.12.2022

Ing. Juraj Kurtulík  
 konateľ spoločnosti

