

**DODATOK č. 4**  
**k Zmluve o dielo č. 85/4/2021**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**VÚIS Mosty s.r.o.**

sídlo : Gogoľova 18, 851 01 Bratislava  
IČO : 31 319 394  
DIČ : 2020291647  
IČ DPH : SK2020291647  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel Sro, vložka číslo 2419/B  
konajúca prostredníctvom : Ing. Miroslav Červeňan, konateľ  
bankové spojenie : VUB a.s., Bratislava  
IBAN : SK68 0200 0000 0000 6690 8062

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.10.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 85/4/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 13.06.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 29.09.2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Z dôvodu skutočnosti, že Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a komunikácií obdržal potrebné ním požadované doplňujúce doklady, ktorých doplnenie však nebolo kompetenciou Zhotoviteľa, ale Objednávateľa, na základe ktorých pokračuje stavebné konanie vedúce k vydaniu stavebného povolenia a ktorého administrácia, z dôvodu dodržania zákonom stanovených lehôt pre správoplatnenie stavebného povolenia prekračuje termín 30.11.2022 uvedený v Dodatku č. 3 Zmluvy, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1. písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:*

*b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 30.04.2023, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 29.11.2022

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 29.11.2022

Správa ciest Trenčianskeho  
samosprávneho kraja  
Ing. Radovan Karkuš  
poverený riadením

VÚIS Mosty s.r.o.  
Ing. Miroslav Červeňan  
konateľ