

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 002/2011

Zmluvné strany

Objednávateľ : Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lališ – riaditeľ SC TSK

Poverený rokovať a zodpovedný
za plnenie zmluvy: Milan Hudec – vedúci dopravy SÚ Trenčín

SC TSK SÚ Trenčín

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ pre DPH:

Telefón :

Fax:

E-mail:

DEXIA Banka Trenčín

7320233104 / 5600

37915568

SK2021764767

032 / 650 93 11, 650 93 55

032 / 652 52 73, 650 93 56

mail@sctsk.sk

Zhotoviteľ:

SPAREX SLOVAKIA spol. s r.o.

Trenčianska cesta 9052

957 01 Bánovce nad Bebravou

Štatutárny zástupca: Ľubomír Béreš
konateľ spoločnosti

Spoločnosť registrovaná : Zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 11077/R

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ pre DPH :

Telefón :

Fax:

E-mail:

Slovenská sporiteľňa Bánovce nad Bebravou

0260280803/0900

36303976

SK 2020141057

038 / 760 5983

038 / 760 6022

sparex@sparexslovakia.sk

uzatvorili dňa 30.9.2011 Zmluvu o dielo č. 002/2011, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať opravu podvozku vozidla TATRA T-815 EURO II, ŠPZ: TN-727 BO a záväzok objednávateľa zaplatiť za opravu cenu (ďalej len „zmluva“).

V súlade s čl. IV bod 4.3. zmluvy sa mení nasledovne :

I.

V súlade s čl. IV bod 4.3. a bod 4.4 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

1.1 Zhotoviteľ pri demontáži vozidla zistil nevyhovujúci stav častí vozidla. Na základe nevyhovujúceho stavu vyhotovil zhotoviteľ revízny nález zo dňa 24.10.2011 vrátane cenovej ponuky na opravu poškodených častí, ktorí tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

1.2 Na základe revízneho nálezu sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa aj opravu v zmysle priloženého revízneho listu, pričom táto oprava bude považovaná za navyše práce (nezahrnuté v pôvodnej cene za opravu).

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za navyše práce uvedené v tomto dodatku cenu v sume 2.638,17 € + DPH, **t.j. spolu 3.165,80 €**. Cena za práce bude vyúčtovaná faktúrou so splatnosťou do 30 dní odo dňa ukončenia opravy a prevzatia vozidla, t.j. faktúra za opravu motorového vozidla vrátane práce navyše bude vystavená na celkovú sumu 25.625,38 € + DPH, spolu 30.750,45 €.

II.

Týmto dodatkom sú upravené navyše práce v zmysle pôvodnej zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele č. 002/2011 zo dňa 30.9.2011 zostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení a nemenia sa.

III.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 28.10.2011 .

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha: 1. Revízny nález zhotoviteľa z 24.10.2011

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Zhotoviteľ:

SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Trenčianska cesta č. 9052
057 01 BĀNOVCE NAD BEBRĀVOU