

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : 43/4/2019

č. zhotoviteľa : 6/2019

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Telefón: 032/650 9354
E-mail: info@sctsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: ASFA – KDK, s. r. o.

Sídlo: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R
Zastúpený: Rastislav Dzurko - konateľ

IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50 3086 5841/0900

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Dňa 24. 7. 2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa 6/2019, číslo objednávateľa 43/4/2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení cena za riadne vykonané dielo v zmysle rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tohto dodatku z dôvodu odlišných geologických podmienok voči projektovej dokumentácii kedy pri zarážaní štetovnic, nebolo možné tieto zaraziť do predpísanej hĺbky podľa projektovej dokumentácie a následného nového návrhu technologického riešenia zaistenia stability príľahlej časti cestnej komunikácie dotknutej výstavbou oporného múru.

Článok 3.
Predmet dodatku

4.1. Zmluvné strany súhlasia, že Článok 4. Cena diela sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„4.1. Cena za vykonanie diela je určená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a na základe oceneného rozsahu prác (Príloha č. 1), ktorý je súčasťou ponuky a tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

Zmluvná cena podľa Zmluvy o dielo bez DPH	76 859,59 EUR
Cena skutočne zrealizovaných prác podľa Zmluvy o dielo bez DPH	75 849,61 EUR
Naviac práce podľa Dodatku č. 1 bez DPH	4 147,27 EUR
Nová cena Diela bez DPH	79 996,88 EUR
DPH 20%	15 999,37 EUR
Nová cena Diela s DPH	95 996,25 EUR

Článok 4.
Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.
- 4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.
- 4.5. Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Naviac práce, Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná.

V Trenčíne, dňa 16.10.2019

V Dubnici nad Váhom, 16.10.2019

Za zhotoviteľa

R