

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Skupina dodávateľov s názvom „DPS-MTS-CN TSK 2019“

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Vedúci člen: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pre doručovanie: realizačný závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniac, PhD., riaditeľ závodu Žilina
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Chalupianský, vedúci strediska VS1

bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK712 0000 206
telefón: 041/7343 111
e-mail: martin.beniac@doprastav.sk

1. Člen združenia: Metrostav, a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Ján Dudáš, člen predstavenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva
IČO: 00 014 915
DIČ: CZ00014915

zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:

Sídlo: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Richard Müller, vedúci organizačnej zložky
IČO: 31 729 693

DIČ: 2020410788
IČ DPH: SK2020410788
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka č. 140/N

(spoločne ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. objednávateľa 53/4/2019, č. zhotoviteľa : Z1/2019/065/03 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „**Dodatok**“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

- Článok I. Predmet Zmluvy, bod 2.** sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza znením nasledovne :
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa ponukového rozpočtu zo dňa 20.09.2019, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku za podmienok dohodnutých v Zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy v správe SC TSK na rok 2019, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy.“
- Článok III. Cena diela, bod 4.** sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza znením nasledovne :
„Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 20.09.2019, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, predložil zhotoviteľ na základe prepočítania výkazov výmer. Hodnota Dodatku bez DPH v zmysle prepočítaných výmer predstavuje čiastku : **-59,87 Eur** (slovom : minus päťdesiatdeväť Eur a osemdesiatšedem eurocentov)
t.j. cena diela celkom bez DPH predstavuje :
Základná zmluvná cena : 5 532 509,61 Eur
Dodatok : -59,87 Eur
Základná zmluvná cena + Dodatok : **5 532 449,74 Eur**
(slovom : päťmiliónov päťstotridsaťdvatisíc päťstodeväť Eur a sedemdesiatštyri eurocentov)

Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- V zmysle zákona 343/2015 Z.z. a § 18, písm. c) : Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
- V zmysle zákona 343/2015 Z.z. a § 18, písm. e) : Nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
- Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 53/4/2019, č. zhotoviteľa Z1/2019/065/03.
- Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je cenová ponuka zhotoviteľa ako Príloha č. 1.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Súvislé opravy ciest II. III. triedy TSK

8. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa 18.10.2019



Za objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:



DOPRASTAV, a.s.

V Bratislave, dňa 27.9.2019




✓ METROSTAV, a.s.

V Prahe, dňa 27.9.2019



V Nitre, dňa 27.9.2019



	PONUPOVÝ ROZPOČET - REKAPITULÁCIA	Priloha č.1	Zmluva o dielo	Dodatok č.1	Rozdiel
1	Stavba Súvislá oprava cesty III/507, Trenčín - Zamarovce, km 135,710-137,110		148 288,22 €	148 288,22 €	0,00 €
2	Stavba Súvislá oprava cesty III/1882, Horná Súča - Trnávka, km 10,841-11,065		27 469,80 €	27 466,54 €	3,26 €
3	Stavba Súvislá oprava cesty III/1887, Krásny Dub, km 0,000-0,250 1/2 profil		16 821,43 €	16 821,43 €	0,00 €
4	Stavba Súvislá oprava cesty III/1887, Horná Súča - Krásny Dub, km 3,000-3,900		65 696,97 €	65 694,75 €	2,22 €
5	Stavba Súvislá oprava cesty III/1886, Horná Súča - Vlčí Vrch, km 2,300-3,000, km 3,000-3,800 1/2 profil		107 927,34 €	107 925,91 €	1,43 €
6	Stavba Súvislá oprava cesty III/1865, Horná Súča - Dúbrava, km 1,800-2,900		96 999,57 €	96 999,37 €	0,20 €
7	Stavba Súvislá oprava cesty III/1882, Skalka - Dolná Súča, km 3,573-4,373		81 133,22 €	81 130,68 €	2,54 €
8	Stavba Súvislá oprava cesty III/1882, Dolná Súča - Horná Súča, km 5,700-6,400		72 452,59 €	72 451,61 €	0,98 €
9	Stavba Súvislá oprava cesty III/1885, Trenčianska Turná, km 3,672-4,510		88 226,96 €	88 226,96 €	0,00 €
10	Stavba Súvislá oprava cesty III/1232, Modrovka - Stará Lehota, km 0,000-2,000, 4,600-6,200		339 671,44 €	339 669,04 €	2,40 €
11	Stavba Súvislá oprava cesty III/1186, Vaďovce - Kostolné, km 3,750-5,050		127 804,99 €	127 802,93 €	2,06 €
12	Stavba Súvislá oprava cesty III/1192, Žriedlová Dolina, km 6,100-4,880		99 746,42 €	99 745,13 €	1,29 €
13	Stavba Súvislá oprava cesty III/499, hranica TT kraj - Košariská, km 23,700-21,900		180 410,44 €	180 409,88 €	0,56 €
14	Stavba Súvislá oprava cesty III/1181, Košariská - Prieipasné, km 8,900-10,120		124 745,15 €	124 744,14 €	1,01 €
15	Stavba Súvislá oprava cesty III/1181, Prieipasné - Polianka, km 1,700-2,300		65 775,17 €	65 774,18 €	0,99 €
16	Stavba Súvislá oprava cesty III/1181, Myjava - Polianka, km 4,600-5,200		66 042,31 €	66 041,11 €	1,20 €
17	Stavba Súvislá oprava cesty III/1211, Myjava - Poriadie, km 1,000-2,200		129 172,43 €	129 169,66 €	2,77 €
18	Stavba Súvislá oprava cesty III/1947, Pružina - Bristenné, km 9,500-10,700		102 854,85 €	102 854,83 €	0,02 €
19	Stavba Súvislá oprava cesty III/1987, Prečín - Bodiná, km 1,400-1,900, 2,300-2,600, 3,300-3,500, 4,000-4,200		102 726,68 €	102 724,54 €	2,14 €
20	Stavba Súvislá oprava cesty III/1978, Papradno - Podjavorník, km 11,400-13,300		200 996,02 €	200 995,91 €	0,11 €
21	Stavba Súvislá oprava cesty III/1964, Ďurďové, km 1,620-3,620		174 379,80 €	174 377,10 €	2,70 €
22	Stavba Súvislá oprava cesty III/1988, Počarová, km 0,600-1,600		75 048,27 €	75 045,33 €	2,94 €
23	Stavba Súvislá oprava cesty III/1978, Brvnište, km 6,500-7,100 1/2 profil		39 523,69 €	39 523,69 €	0,00 €
24	Stavba Súvislá oprava cesty III/1978, Jasenica - Stupné, km 2,750-3,250 1/2 profil		32 508,23 €	32 508,23 €	0,00 €
25	Stavba Súvislá oprava cesty III/1962, Horný Lieskov, km 0,550-1,300		65 467,86 €	65 464,50 €	3,36 €
26	Stavba Súvislá oprava cesty III/1976, Horná Mariková, km 9,820-10,350		56 262,87 €	56 261,02 €	1,85 €
27	Stavba Súvislá oprava cesty III/1922, Tuchyňa, km 0,000-1,200, 1,300-2,300, 3,300-3,400, 3,700-3,900		237 387,02 €	237 385,27 €	1,75 €
28	Stavba Súvislá oprava cesty III/1912, Košecké Rovné - Zliechov, km 14,700-15,700		88 667,36 €	88 665,26 €	2,10 €
29	Stavba Súvislá oprava cesty III/1944, Ladce, km 0,000-0,200 1/2 profil		15 207,37 €	15 207,37 €	0,00 €
30	Stavba Súvislá oprava cesty III/507, Horovce - Borčice, km 158,2-159,0, 156,6-157,7, 155,8-156,0, 154,55-154,8, 162,4-163,05		287 445,87 €	287 443,78 €	2,09 €
31	Stavba Súvislá oprava cesty III/1944, Ladce - Podhorie, km 4,064-6,100		151 396,27 €	151 395,65 €	0,62 €
32	Stavba Súvislá oprava cesty III/507, Lednické Rovne - Horovce, km 164,350-166,200, 167,600-168,800		294 751,15 €	294 745,68 €	5,47 €
33	Stavba Súvislá oprava cesty III/1936, Lazy pod Makytou, km 9,411-8,278, 6,613-6,241		158 047,25 €	158 044,88 €	2,37 €
34	Stavba Súvislá oprava cesty III/1951, Horná Breznica, km 4,970-6,070		117 865,83 €	117 865,83 €	0,00 €
35	Stavba Súvislá oprava cesty III/1798, Chvojnica, km 1,525-2,350		125 360,11 €	125 360,11 €	0,00 €
36	Stavba Súvislá oprava cesty III/1803, Valaská Belá - Škrípov, km 0,113-0,313, 2,064-3,364		134 080,59 €	134 078,77 €	1,82 €
37	Stavba Súvislá oprava cesty III/574, Klin Valaská Belá - Temeš, km 32,660-34,660		216 799,35 €	216 797,87 €	1,48 €
38	Stavba Súvislá oprava cesty III/1774, Šútovce - Bojnice, km 9,750-10,650		116 833,36 €	116 833,36 €	0,00 €
39	Stavba Súvislá oprava cesty III/1787, Čavoj, km 1,670-2,470		85 954,71 €	85 953,20 €	1,51 €
40	Stavba Súvislá oprava cesty III/1834, Miezgovce - spojka, km 0,000-1,010		85 862,39 €	85 861,74 €	0,65 €
41	Stavba Súvislá oprava cesty III/1861, Ruskovce cez obec, km 12,400-13,900		156 249,86 €	156 249,45 €	0,41 €
42	Stavba Súvislá oprava cesty III/1823, križ III/1824 - Prusy obec, km 1,300-3,220		181 158,06 €	181 158,00 €	0,06 €
43	Stavba Súvislá oprava cesty III/1759, Pažiť - Malé Kršteňany, km 6,050-5,050, 6,300-6,050, 5,050-3,300		265 728,54 €	265 725,22 €	3,32 €
44	Stavba Súvislá oprava cesty III/592, križ III/1745 Ostratice - Livina, km 7,150-8,390		125 561,80 €	125 561,61 €	0,19 €
			5 532 509,61 €	5 532 449,74 €	59,87 €