

DODATOK Č. 3

k Zmluve o dielo č. 107/4/2020

uzatvorenej dňa 19.11.2020, podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

konajúca prostredníctvom Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO : 36 848 751

DIČ : 2022 463 652

IČ DPH : SK2022 463 652

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

konajúca prostredníctvom : doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

Tel. kontakt / e-mail : +421 908 047 197, pitonak@daqe.sk

vo veciach technických : Ing. Lukáš Rolko, Ing. Lukáš Ďuriš, Ing. Peter Litvík

IBAN : SK72 1100 0000 0026 2586 5062

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.11.2020, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 107/4/2020, ktorú následne zmenili Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a PD Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj“

Po vzájomných rokovaní sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

PREAMBULA

Zmluvné strany konštatujú, že z dôvodu zdĺhavého konania príslušného stavebného úradu vo veci vydania rozhodnutia – Stavebného povolenia na stavbu ktorá je predmetom tejto Zmluvy pristupujú Zmluvné strany k zmene Zmluvy a Dodatku č.2 v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku.

Článok I Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení druhá veta Článku II odseku 1 Zmluvy, ktorá po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo – v časti projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj v časti inžinierska činnosť - výkon inžinierskej činnosti najneskôr do 28.2.2022“

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa 30.12.2021

Za Objednávateľa:



V Žiline, dňa 30.12.2021

Za Zhotoviteľa:

