

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 38/4/2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

JMD GROUP, s.r.o.

sídlo : Topoľčianska 4020/35, 921 01 Banka
IČO : 44 558 678
DIČ : 2022761268
IČ DPH : SK2022761268
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 23256/T
konajúca prostredníctvom : Jozef Drahovský, konateľ
bankové spojenie : ČSOB Banka, a.s.
IBAN : SK22 7500 0000 0040 0745 8426

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.06.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu č. 38/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodat' pre Kupujúceho predmet kúpy vymedzený v Článku II. bode 2.1 Zmluvy.

Z dôvodu oneskorenia plnenia záväzkov zapríčineného vystavovaním dokumentov potrebných na prihlásenie predmetu kúpy do evidencie, sa po vzájomných rokovaníach Predávajúci a Kupujúci (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIV. bodom 14.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., bod 4.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa Čl. II najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. To neplatí pre nasledovné časti predmetu kúpy:
- 2. Príves na prepravu techniky – 3 ks.“*

2. V Článku IV., sa za bod 4.1 pridáva bod 4.2, ktorý znie nasledovne:

„4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať časť predmetu kúpy pod číslom 2. Príves na prepravu techniky – 3 ks najneskôr do 31.01.2022.“

3. Pod podpismi Zmluvných strán sa pod Prílohu č. 3 pridáva Príloha č. 4 Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania časti predmetu zmluvy zo dňa 21.12.2021.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 4 – Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania časti predmetu zmluvy zo dňa 21.12.2021.

Za Kupujúceho:

v TRENČÍN, dňa 23. 12. 2021

Za Predávajúceho:

v BÁŤKA, dňa 23.12.2021