

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO
O USKUTOČNENÍ STAVEBNÝCH PRÁC Č.**

Č. Z0038/II/2021 ZO DŇA 26.07.2021 A DODATKU Č. 1 ZO DŇA 16.12.2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč
Viera Nádaská
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:
991/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok II.
Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2021 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o VO**“), zmluvu o dielo o uskutočnení stavebných prác č. Z0038/II/2021 (ďalej len ako „**Zmluva**“) a Dodatok č. 1 zo dňa 16.12.2021, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chochoľná – Veľčice M2999 na ceste III/1225**“ (ďalej aj ako „**dielo**“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

2. V dôsledku nevhodných klimatických podmienok na práce súvisiace s výstavbou mostného objektu vznikla potreba predĺžiť termín dokončenia diela.

3. Na základe skutočností uvedených v čl. II ods. 2 tohto Dodatku č. 2 a vychádzajúc z čl. XIII Zmluvy zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO uzatvárajú k Zmluve tento Dodatok č. 2 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“).

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu dokončenia diela a to tak, že termín dokončenia Diela je: **15.04.2022**.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté obsahom tohto Dodatku č.2, zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu bez zmeny.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: harmonogram prác
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

V Trenčíne, dňa 4.1.2022

V Žiline, dňa 03.01.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

trnčianskeho samosprávneho kraja

č

II.

Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225

Mesiac: cember 20		Januar 2022							Februar 2022							Marec 2022							April 2022													
Kalendárny týždeň:	1. T	2. T	3. T	4. T	5. T	6. T	7. T	8. T	9. T	10. T	11. T	12. T	13. T	14. T	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	20. T	21. T	22. T	23. T	24. T	25. T	26. T	27. T	28. T	29. T	30. T	31. T					
Počet týždňov:	52. T 20t																																			
Celková doba realizácie:	113 dní - Dodatok č. 2																																			
Dátum:	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Názov																																				
SO 201 Most MZ3999																																				
Predĺženie termínu v zmysle Dodatku č. 2																																				
Pozastavenie prác v zmysle zápisu v SO a Dodatku č. 2																																				
Dlažba z ionového kamňa																																				
Vyhrotenie žrabu																																				
Schodisko pod mostom																																				
Odvádzanie stavby																																				