

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 91/4/2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo
dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO: 36 848 751
IČ DPH: SK202 463 652
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 30.09.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), Zmluvu o dielo č. 91/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „**PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M6308, Most cez Brodziansky potok v obci Brodzany**“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej len "**Dodatok**"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne.

1. **Vzhľadom na okolnosti, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce nesúhlasné stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti z dôvodu havarijného stavu vodovodného potrubia, v dôsledku ktorého bolo potrebné projektovú dokumentáciu prepracovať, vyvstala potreba úpravy termínu inžinierskej činnosti. Zmluvné strany sa preto dohodli, že Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

*„b) inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona **najneskôr do 31.03.2026**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“*

Článok 2 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Žiadosť o predĺženie lehoty inžinierskej činnosti

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 15.1.2026



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Ziline dňa 15.1.2026



doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.