

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 104/4/2023
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

AQUA - VITA spol. s r.o.

sídlo : Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
IČO : 17 310 687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK2020322458
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 892/B
konajúca prostredníctvom : Rudolf Vozár, konateľ
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK27 1100 0000 0026 2270 4060

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.12.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 104/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Oprava mostného objektu M1203 Most pred obcou Mostište“, „Oprava mostného objektu M3388 v obci Zbora“ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a nemožnosti vykonávania opráv v plánovanom časovom rozvrhu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. odsek 2. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Mení sa Článok IV., ods. 2, písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„b) Ukončenie prác: do 19.05.2024.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
8. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 28. FEB. 2024
V Trenčíne dňa




Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 22.2.2024



Rudolf Vozár

konateľ

AQUA-VITA spol. s r.o.



Spolu odpracované dni

V Bratislave dňa 20.2.2024