

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 59/4/2023
*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

Metrostav DS a.s.

sídlo : Košická 17180/49, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO : 46 120 602
DIČ : 2023231892
IČ DPH : SK2023231892
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sa, vložka číslo 7059/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu : SK31 1111 0000 0011 2702 8005

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.07.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 59/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

V dôsledku zistenia skutočností, ktoré majú zásadný vplyv na realizáciu Diela, a to z dôvodu prerušenia prác kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany spoločne konštatujú, že počas realizácie Diela došlo k prerušeniu prác súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa Zmluvy, a to spolu v počte 17 dní, ktoré sú vymedzené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a zároveň Zmluvné strany konštatujú, že z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok sa dňa 01.12.2023 dohodli na prerušení prác súvisiacich s realizáciou Diela podľa Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prácach súvisiacich s realizáciou Diela podľa Zmluvy, budú Zmluvné strany pokračovať, iba ak budú súčasne splnené všetky body uvedené v nasledujúcom odseku.


Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vhodných klimatických podmienok Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na pokračovanie v realizácii Diela, pričom Zhotoviteľ obnoví práce na Diele do 7 kalendárnych dní (vrátane) odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s vyššie uvedeným, aktualizovaný Harmonogram prác zo dňa 04.12.2023 nahrádza pôvodný Harmonogram prác zo dňa 12.06.2023, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
3. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že si nebudú uplatňovať akékoľvek nároky na úhradu všetkých prípadných nákladov či škôd vzniknutých v dôsledku prerušenia prác na Diele, ku ktorému došlo v období od 01.12.2023 až do obnovenia prác na Diele.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Zoznam 17 prerušených dní
Príloha č. 2 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
8. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

Za Objednávateľa:

v TRENČÍNE dňa 4.12.2023



Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 TRENČÍN
IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021764757
-28-

Za Zhotoviteľa:

04-12-2023



Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzík



Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Kotická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 48 120 602, DIČ: 2023231892
3.1

