

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 86/4/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003

a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006

k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Zhotoviteľ:

ESP Consult, s.r.o.

sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

IČO: 46 092 404

IČ DPH: SK2023226216

bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK69 0200 0000 0028 6996 8551

konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Polák, konateľ

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II.

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.10.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 86/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „**PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred obcou Veľké Bielice**“.

2. Z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností vyvolaných požiadavkou objednávateľa sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy o dielo prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 86/4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Čas zhotovenia v článku IV., v odseku 1.a.) – projektová dokumentácia.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. a) Zmluvy o dielo, ktorý po zmene znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

- a) Projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do **6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

Pre vylúčenie pochybností sa tým myslí dodať dielo najneskôr do 18.04.2024.

Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve (2).

26. 02. 2024
V Trenčíne dňa
Za Objednávateľa:

Brniansk
100 370155

Ing. Radovan Karkuš,
riaditeľ SC TSK

V Šamoríne dňa 07.02.2024
Za Zhotoviteľa:

Ing. Peter Polák,
Konateľ spoločnosti ESP Consult, s.r.o.