

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa vložka č. 10898/L
konajúca prostredníctvom: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ľubomír Domorák
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
IČO: 50442201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
telefón: 041 / 723 22 11
e-mail: soar@soar.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2021 Zmluvu o dielo č. 59/4/2021, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2022, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno“ a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jánom Malastom (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2021 zo dňa 06.05.2021 spis. zn. 26455-WYP): „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.08.2021.

V priebehu plnenia Zmluvy sa však vyskytli udalosti, ktoré mali vplyv na realizáciu diela a mali za následok viacnásobné pozastavenie prác a ktoré neboli zavinené zo strany Zhotoviteľa. Z tohto dôvodu sa predĺži doba realizácie diela. Z tohto dôvodu sa mení čas plnenia celého diela a zároveň sa upravuje harmonogram prác oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 2 k Zmluve.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve nasledovne:

čl. III. Doba realizácie diela

1. Nakoľko z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa vznikla potreba pozastavenia prác a s tým súvisiaca potreba predĺženia doby realizácie diela, dohodli sa Zmluvné strany na zmene Čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo tak, že Čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Článok IV. Čas plnenia


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do **604 dní** odo dňa prevzatia staveniska podľa Článku VI. ods. 1 tejto Zmluvy. Lehoty jednotlivých etáp realizácie diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č.2 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác nahrádza aktualizovaný harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je aktualizovaná Príloha č.2 Harmonogram prác.

V Trenčíne, dňa 10.2.2023

Objednávateľ:



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

V Žiline, dňa 10.2.2023

Zhotoviteľ:



Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva


Prílohy:

Príloha č.2 Harmonogram prác


Harmonogram stavby "Realizácia prístrešku na techniku - I.časť"

Kód položky		rok		2021																									
				36.						37.						38.						39.							
		kal. týždeň	popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21-26455		Realizácia prístrešku na techniku		Začiatok prác 9.9.2021																									
Časť I.		PD Prístrešok pre techniku Nitrianske Rudno																											
1-01		SO 01 - PD Prístrešok pre techniku																											
		Pozastavenie prác																											
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV																											
1		ZEMNE PRÁCE																											
2		ZÁKLADY																											
3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																											
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																											
5		KOMUNIKÁCIE																											
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																											
7		NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY																											
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																											
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV																											
711		Izotácie proti vode a vlhkosti																											
764		Konštrukcie klampárske																											
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																											
783		Nátery																											
D3		PRÁCE A DODÁVKY M																											
M43		172 Montáž oceľových konštrukcií																											
999		MCE ostatné																											
1-02		SO 01 - Búracie práce																											
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV																											
1		ZEMNE PRÁCE																											
5		KOMUNIKÁCIE																											
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																											
1-03		SO 01 - Opiáštenie prístrešku																											
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV																											
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																											
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV																											
764		Konštrukcie klampárske																											
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																											
783		Nátery																											
D3		PRÁCE A DODÁVKY M																											
M43		172 Montáž oceľových konštrukcií																											
999		MCE ostatné																											
1-04		SO 01 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoproudové rozvody																											
D1		PRÁCE A DODÁVKY M																											
M21		155 Elektromontáže																											

50.										51.										52.			10.										11.							12.							
453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565							



Pozastavenie prác od 23.12.2022 do 5.3.2023 (73 dni)



2023

13.					14.					15.					16.					17.					18.													
566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604

ukončenie diela 6.5.2023

