

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 85/4/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

sídlo : Košovská cesta 24, 971 31 Prievdza
IČO : 31 560 440
DIČ : 2020467636
IČ DPH : SK2020467636
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sa, vložka číslo 181/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Ľubomír Dáni, predseda predstavenstva a riaditeľ
(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 85/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Prestavba objektu vrátnice súp. č. 2854 na šatne, Prievdza“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu nemožnosti realizácie prác kvôli nevyhovujúcim poveternostným podmienkam a potreby realizácie navyše prác na Diele, sa po vzájomných rokovaníach objednávateľ

a zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého nové znenie nahrádza doterajšie znenie a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Mení sa Článok V. ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 30.04.2023. Lehoty jednotlivých etáp realizácie Diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (nové znenie)
7. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za objednávateľa:

V dňa 28. 02. 2023

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi, dňa 23.02.2023

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

OSP, a.s.,
Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
Ing. Ľubomír Dáni
predseda predstavenstva a riaditeľ

Harmonogram stavby:

Názov stavby:

Miesto stavby:

Investor:

Projektant:

Dodávateľ:

Drestavba objektu vrátnice súp. č. 2854 na šatne, Erlevidza

Drievidza

Správa cest Trenčianskeho samosprávneho kraja

ERGAprolekt s.r.o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Drávidza, EL-PROJEKT s.r.o., Dod Hrádkom 27A.

OSD, a. s., Drīevīdza, Košovská cesta 24, 971 31 Prīevīdza

[illegible]