

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 87/4/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

GEOCONSULT, spol. s r.o.

sídlo : Ružinovská 42, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 31 422 969
DIČ : 2020357009
IČ DPH : SK2020357009
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 15188/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 87/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Paprad“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu nemožnosti realizácie prác kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam pre vykonanie diagnostiky na Diele, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1. písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do **28.04.2023**, pričom do uvedeného dátumu je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V TN, dňa 10.2.2023

Za Zhotoviteľa:

V BA, dňa 10.2.2023

Trenčianske
Brnianska
číslo 07215661

Opisť sa
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Ir