

Dodatok č. 7
K Zmluve o dielo č. objednávateľa: 11/4/2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brniarska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Zhotoviteľ: R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Sídlo organizácie: Pečianska 27, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ
IČO: 43 831 915
IČ DPH: SK2022487511
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK57 0900 0000 0006 3201 1242

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 28.02.2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo objednávateľa 11/4/2019 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby v rozsahu DSRS v zmysle stavebného zákona s názvom: „**PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574**“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 07.03.2019.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení lehota na ukončenie a odovzdanie riadne vykonaného Diela z dôvodu, že stále prebieha proces k vydaniu stavebného povolenia na Okresnom úrade Trenčín.

Článok III.
Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že **Článok IV. Čas zhotovenia, bod 1.** sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie búracieho povolenia a vydanie stavebného povolenia do 31.04.2021.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.


4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

4.4 Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Informovanie o prekážkach

V Trenčíne dňa 30. 03. 2021

p



V Bratislave dňa 30. 03. 2021

Ing.  el'

ZÁZNAM Z ROKOVANIA (informácia o prekážkach)

Stavba: PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574

Stupeň PD: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Dátum a čas rokovania: 15.03.2021 (pondelok) o 9⁰⁰ hod

Miesto rokovania: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,
911 05 Trenčín

Cieľ rokovania :

Rokovanie s objednávateľom projektovej dokumentácie o posune termínu odovzdania búracieho a stavebného povolenia.

Priebeh a dohodnuté závery :

Dňa 4.12.2019 bola podaná na Okresný úrad Trenčín žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Vzhľadom k tomu že ešte stále prebieha proces k vydaniu stavebného povolenia na Okresnom úrade Trenčín sa zmluvné strany dohodli na posune termínu na vybavenie stavebného povolenia na 31.04.2021. Projektant navrhne znenie Dodatku č.7 k Zmluve o dielo.

V Trenčíne, dňa 15.03.2021

