

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### čl. I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133  
IČO: 37 915 568  
DIČ: 2021764767

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko  
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.  
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel: Sa vložka č. 10898/L  
konajúca prostredníctvom: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Kuric  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958  
IČO: 50442201  
DIČ: 2120333248  
IČ DPH: SK2120333248  
telefón: 041 / 723 22 11  
e-mail: [soar@soar.sk](mailto:soar@soar.sk)

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

### čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske“ a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jánom Malastom (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2021 zo dňa 10.05.2021 spis. zn. 26693-WYP): „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.08.2021.

V priebehu plnenia Zmluvy sa však vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela, sú schválené stavebným dozorom a ide o práce, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto práce sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a sú bližšie definované v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 5 tohto Dodatku č. 2. Jedná sa o práce spojené s hydroizolačnou ochranou zvislých častí základovej dosky, o práce spojené s oplechovaním rohov a hrebeňa opláštenia z trapézového plechu. Ceny v rozpočte k dodatku sa opierajú o rozpočet pôvodnej zmluvy, prípadne položky, ktoré pôvodný rozpočet neobsahoval sa opierajú o ceny trhové.

Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 2. Ide o práce súvisiace najmä s použitím retiazkových závesov na oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 1 k Zmluve.

Z dôvodu odpočtu menej prác a prípočtu navyac prác sa zároveň predĺži doba realizácie diela. Z tohto dôvodu sa mení čas plnenia celého diela a zároveň sa upravuje harmonogram prác oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 2 k Zmluve.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve nasledovne:

### **čl. III. Navyac práce**

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela avšak sú schválené stavebným dozorom a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 2. Vykonanie navyac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela a s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyac prác predstavuje sumu:

*Cena bez DPH: 3 484,51 EUR*  
*Slovom: tritisícštyristoosemdesiatštyri eur, 51 centov*

*DPH 20%: EUR*  
*Slovom: eur, centov*

*Cena vrátane DPH: 4 181,41 EUR*  
*Slovom: štyritisícstoosemdesiatjeden eur, 41 centov*

**čl. IV.**  
**Nezrealizované práce**

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 2.

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

*Cena bez DPH: 978,04 EUR*  
*Slovom: deväťstosedemdesiatosem eur, 4 centy*

*DPH 20%: 195,61 EUR*  
*Slovom: stodevät'desiatpäť eur, 61 centov*

*Cena vrátane DPH: 1 173,65 EUR*  
*Slovom: jedentisícstosedemdesiattri eur, 65 centov*

**čl. V.**  
**Celková cena**

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu vykonaných navyše prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa čl. III. a čl. IV. tohto Dodatku č. 2, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. III. ods. 2. Zmluvy o dielo tak, že článok III. ods. 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**„Článok III.**  
**Cena Diela**

2. *Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **371 108,36 €** (slovom: tristosedemdesiatjedentisícstoosem eur 36 centov) **bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 445 330,03 € (slovom: štyristoštyridsaťpäťtisícristotridsať eur 3 centy), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 74 221,67 €.*

**čl. VI.**

Nakoľko je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce, je potrebné túto prílohu pridať aj ako prílohu Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene čl. XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo tak, že článok XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**„Článok XIII.**  
**Záverečné ustanovenia**

**Súčasti zmluvy**

*Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:*

*Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet*

*Príloha č. 2 – Harmonogram prác*

*Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie*

*Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov*

*Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce“*

**čl. VII.**  
**Doba realizácie diela**

1. Nakoľko vznikla potreba vykonania navyše prác a s tým súvisiaca potreba predĺženia doby realizácie diela, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 3. Zmluvy o dielo tak, že článok IV. ods. 3. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**„Článok IV.**  
**Čas plnenia**

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť všetky stavebné práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy tak, aby bolo Dielo spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov (ďalej aj len ako „**Stavebné ukončenie Diela**“), a to najneskôr do **328 dní** (ďalej aj len ako „**Doba výstavby**“).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č.2 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác nahrádza aktualizovaný harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

**čl. VIII.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce a aktualizovaná Príloha č.2 Harmonogram prác.

V Trenčíne, dňa 07.03.2022

V Žiline, dňa 04.03.2022

Objednávateľ:

Zh

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL\_21-26693-III  
Stavba: Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske

JKSO:  
Miesto: Cestmajsterstvo SC TSK Partizánske

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 506,47</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	2 506,47	501,29
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 007,76</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL\_21-26693-III

Stavba: Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske

Miesto: Cestmajsterstvo SC TSK Partizánske

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 506,47</b>	<b>3 007,76</b>
04	zmenový list č.4 - oplechovanie, hydroizolácia	3 484,51	4 181,41
05	zmenový list č.5 - odpočty	-978,04	-1 173,65

# Harmonogram stavby "Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske"

Popis	ROK 2021																																							
	36. KT					37. KT					38. KT					39. KT					40. KT					41. KT														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske																																								
PD Sklad pre chemický posypový materiál																																								
Buracie práce																																								
Odstavenie skladu																																								
Odviedenie dažďových vôd																																								
Umele osvetlenie a vnútorné silnoproudové rozvody																																								
Pozastavenie prác.																																								
Výdanie prístupového kolaudačného rozhodnutia																																								

Pozastavenie prác od 14. 10. 2021 do 13. 2. 2022

7. KT		10. KT			11. KT				12. KT				13. KT				14. KT				15. KT				16. KT																									
36	158	159	160	161	162	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
												Pozastavne prác od 17.2.2022 do 11.3.2022- 23 dni								Pozastavne prác od 31.3.2022 do 1.4.2022- 2dni																														





285 286 287 288 | 289 290 291 292 293 294 295 296 | 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

25 KT | 26 KT | 27 KT | 28 KT | 29 KT | 30 KT | 31 KT | 32 KT

The grid below the header contains a pattern of green and white cells. The green cells are arranged in several horizontal bands and vertical columns, creating a complex, non-uniform pattern across the grid. The white cells fill the remaining spaces. The grid is approximately 100 rows high and 32 columns wide, corresponding to the cell numbers above it.

33 KT					34 KT					35 KT					36 KT												
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
[Grid area with 28 columns and multiple rows]																											

