

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 77/4/2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

DOSA Slovakia, s.r.o.

sídlo : Predmier 425, 013 51 Predmier
IČO : 36 421 678
DIČ : 2020109443
IČ DPH : SK2020109443
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka číslo 14316/L
konajúca prostredníctvom : Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN : SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.08.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 77/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.11.2022 a v znení jej Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 201 a SO 501*“ a „*Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787*

v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 202 a SO 502“ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).

V dôsledku aktuálneho nestabilného a negatívneho cenového vývoja na trhoch s niektorými komoditami, ktorý sa vyskytol ako jeden z negatívnych dôsledkov situácie vyvolanej ochorením COVID-19 a situácie vyvolanej vojnovým konfliktom na území Ukrajiny, a ktorý zapríčinil zvýšené náklady Zhotoviteľa, ktoré nebolo možné zohľadniť v pôvodnom znení Zmluvy, pričom mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s Článkom III ods. 1 Zmluvy a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
2. Mení sa Článok III. Cena Diela, ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 738 371,01 Eur (slovom: sedemstotridsaťosemtisíc tristosedemdesiatjeden eur jeden cent) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 886 045,21 Eur (slovom: osemstoosemdesiatšesťtisíc štyridsaťpäť eur a dvadsaťjeden centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 147 674,20 €, pričom
 - a) Cena Diela 1 je vo výške 360 607,38 Eur (slovom: tristošesťdesiatšesťtisíc šesťstosedem eur a tridsaťosem centov) bez DPH. Cena Diela 1 spolu s DPH predstavuje sumu 432 728,86 Eur (slovom: štyristotridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťosem eur a osemdesiatšesť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 72 121,48 €,
 - b) Cena Diela 2 je vo výške 377 763,63 Eur (slovom: tristosedemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiattri eur a šesťdesiattri centov) bez DPH. Cena Diela 2 spolu s DPH predstavuje sumu 453 316,35 Eur (slovom: štyristopäťdesiatšesťtisíc tristošesťdesiat eur a tridsaťpäť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 75 552,72 €“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy.
5. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:


Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet (aktualizovaný)

9. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 19. 4. 2023
V Trenčíne dňa


Za Zhotoviteľa:
V Predurien dňa 03.04.2023



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Juraj Kurtulík
konateľ

DOSA Slovakia, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-064-1

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 3.3.2023

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO: 37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36412678

IČ DPH: SK2020109443

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Rolko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

	rozpočet 11/2021	rozpočet 03/2023
Cena bez DPH	643 220,00	738 371,01
DPH 20,00%	128 644,00	147 674,20
Cena s DPH v EUR	771 864,00	886 045,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

03.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-064-1

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202

Miesto:

Dátum: 03.03.2023

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rolko

rozpočet 11/2021

rozpočet 03/2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

643 220,00

738 371,01

01 Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavoj

312 283,00

360 607,38

001 Všeobecné položky

21 220,00

21 220,00

201 Rekonštrukcia oporného múru v km 0,075

273 705,80

319 346,70

501 Kanalizácia v km 0,075 00

17 357,20

20 040,68

02 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787

330 937,00

377 763,63

001 Všeobecné položky

17 330,00

17 330,00

202 Oporný múr v km 0,230

293 163,00

336 933,08

502 Kanalizácia v km 0,230

20 444,00

23 500,55