

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 85/4/2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
statutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

sídlo : Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
IČO : 31 560 440
DIČ : 2020467636
IČ DPH : SK2020467636
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sa, vložka číslo 181/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Ľubomír Dáni, predseda predstavenstva a riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 85/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2023 predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Prestavba objektu vrátnice súp. č. 2854 na šatne, Prievidza*“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).

V dôsledku zistenia skutočností, ktoré sú podrobne vymedzené v zmenových listoch č. 1 – 3, tvoriacich prílohy č. 4 – 6 Zmluvy, a ktoré tak majú zásadný vplyv na realizáciu Diela a vznik potreby realizovať práce navyše, ktorých potrebu nebolo možné predpokladať v čase uzavretia Zmluvy, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „*Zmluvné strany*“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento

Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok III. Cena Diela, ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 97 718,31 € (slovom: deväťdesiatšesťtisíc sedemstoosemnať eur tridsaťjeden centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 117 261,97 € (slovom: stosedemnášťtisíc dvestošesťdesiatjeden eur a deväťdesiatšesť centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 19 543,66 €.“

2. Mení sa Článok XIII., odsek s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Príloha č. 4 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 02.12.2022

Príloha č. 5 – Zmenový list stavby č. 2 zo dňa 02.12.2022

Príloha č. 6 – Zmenový list stavby č. 3 zo dňa 15.02.2023“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia.

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú:

Príloha č. 4 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 02.12.2022

Príloha č. 5 – Zmenový list stavby č. 2 zo dňa 02.12.2022

Príloha č. 6 – Zmenový list stavby č. 3 zo dňa 15.02.2023

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 24. 04. 2023
V Trenčine, dňa

Za Zhotoviteľa:
V PRIEVIDZI, dňa 20. 4. 2023

Správa ciest I renčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

USF, a.s., 871 31 PRIEVIDZA
Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
Ing. Ľubomír Dáni
predseda predstavenstva a riaditeľ

Harmonogram stavby:

Názov stavby:	Prestavba objektu vrátnice súp. č. 2834 na šatne, Príevidza
Miesto stavby:	Príevidza
Investor:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projektant:	EDAProjekt s.r.o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Príevidza, EL-PROJEKT s.r.o., Dod Hrád
Dodávateľ:	OSD, a. s., Príevidza, Košovská cesta 24, 971 31 Príevidza

[illegible]