

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 98/4/2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

AQUA - VITA spol. s r.o.

sídlo : Galvániho č. 12/A, 821 04 Bratislava
IČO : 17 310 687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK2020322458
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 892/B
konajúca prostredníctvom : Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2622704060/1110

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 04.11.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 98/4/2022 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2022 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Oprava mostného záveru mostného objektu ident. č. M7146, most v obci Koš“ a „Oprava mostného záveru mostného objektu ident. č. M4213, most Bošany, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu nepredvídateľného a nepredpokladateľného rozsahu poškodenia mostného objektu (zdegradovanie pracovnej škáry) pred odkrytím a odstránením pôvodného asfaltového mostného záveru na mostnom objekte M4213 Bošany, čo objektívne spôsobilo nemožnosť realizácie výmeny asfaltového mostného záveru na mostnom objekte M4213 Bošany, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Mení sa Článok IV., ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo v nasledujúcich termínoch:
a. Začatie prác: od protokolárneho odovzdania staveniska
b. Ukončenie prác: do 30 dní od momentu prevzatia staveniska, ktoré od Objednávateľa preberie Zhotoviteľ do 5 dní od výzvy uskutočnenej Objednávateľom po tom, čo Objednávateľ zabezpečí odstránenie poškodenia mostného objektu M4213 Bošany v rozsahu zdegradovanej pracovnej škáry.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčiane dňa 26. 04. 2023

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 26. 04. 2023

AQUA - VITA spol. s r.o.
Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ

	časový a vecný harmonogram postupu																a doby trvania prác																	
	rekonštrukcia zo strany objednávateľa od 29.04.2023 do 31.05.2023																montáž mostného záveru zo strany zhotoviteľa od 1.06.2023 do 30.06.2023 na II.etapy																	
Popis činnosti	dn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
rekonštrukcia dilatlačnej medzere na závernom múrku a mostovky zo strany objednávateľa	33																#																	
prevzatie a zriadenie staveniska zo strany zhotoviteľa																																		
zarezanie asfaltobetónových vrstiev vozovky do šírky 500mm																																		
búranie poškodeného mostného záveru																																		
vyfúkание a natretie penetráciou, pokládka ocefových platin																																		
zakáče mostného záveru modifikovanou zálievkou																																		
odovzdanie stavby																																		

V Bratislave dňa 05.05.2023

Vypracoval : Tibor Kohút
 kontakt: 0905 298 715