

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 4/4/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**značenie.sk, s.r.o.**

sídlo : Východná 301/40, 971 01 Prievidza  
IČO : 50 577 557  
DIČ : 2120375389  
IČ DPH : SK2120375389  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
oddiel Sro, vložka číslo 33801/R  
konajúca prostredníctvom : Ing. Jaroslav Mäsiar

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.01.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 4/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK - II. Etapa*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby zjednotenia realizovaných priechodov do jednotnej technológie pri rôznych projektantoch a s ohľadom na odlišnosti skutočného stavu oproti projektu, pričom potreba zmien vznikla aj na základe odlišností vo výkazoch výmer, ktoré nekorešpondovali s navrhnutými prvkami v projekte a taktiež aj zmenou legislatívy, ktorá prišla do platnosti po vyhotovení projektov – Vyhláška č. 30/2020, pričom tieto zmeny nemajú dopad na cenu diela a nemajú dopad na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu, v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 09.04.2024, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zhotoviteľ nahradí rozpočtované prvky týmito druhmi výrobkov, ktoré spĺňajú požadované technické parametre:  
Dopravné značky s fluorescenčným okrajom budú nahradené značkami bez tohto okraja.  
Svetlá – SRL 019 LED – Crosstreet, pravá, ľavá – výrobca PROLI, výkon podľa požiadaviek projektanta t.j. budú dodržané kvalitatívne ukazovatele SVO v obci Hrašné nebude prepojené pretlakom pod teleso cesty z dôvodu polozenia inžinierskych sietí ale hlavne kanalizácie, ktoré sa nachádzajú pod cestou. Pretlak bude nahradený bezpečným 24V napätím vedeným v telese cesty v drážke s hĺbkou min. 10 cm, ktorá bude zaliata pružnou hmotou čiernej farby (Bukofix).  
Napájanie vedené v zemi môže byť nahradené vzdušným vedením, okrem vedenia ponad teleso cesty.
2. Mení sa Článok II. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:  
*„1. Predmetom tejto zmluvy je „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“ - II. Etapa podľa predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 zmluvy a podľa Zmenového listu stavby č. 1 zo dňa 09.04.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 4 zmluvy.“*
3. Mení sa Článok XII. posledný odsek Zmluvy (Súčasti Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:  
*„Súčasti Zmluvy  
Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:  
Príloha č. 1 - Miesto výkonu prác  
Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet  
Príloha č. 3 - Výkaz výmer  
Príloha č. 4 - Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 09.04.2024“*
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 4 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 09.04.2024

8. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 07. 05. 2024  
V Trenčíne dňa .....

Za Zhotoviteľa:  
V PNEVIDZI dňa 24.4.'24

Tren  
Brr  
ISO:3

S.r.o  
Pnevidza  
120375386

Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Jarošlav Mäsiar  
konateľ  
značenie.sk, s.r.o.