

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 41/4/2023**  
*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

**Zhotoviteľ :**

**MM-Prog, s. r. o.**  
sídlo : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov  
IČO : 52 906 612  
DIČ : 2121260933  
IČ DPH : SK2121260933  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
oddiel Sro, vložka číslo 145322/B  
konajúca prostredníctvom : Ing. Martin Mokoš, konateľ  
bankové spojenie : VUB, a.s.  
IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ** (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 17.05.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 41/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2023 predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožnili realizáciu diela v zmysle technologického postupu a z dôvodu, že nebolo možné dodržať predpokladaný termín obnovenia prác vzhľadom na mínusové teploty na stavbe, o čom je zhotovený záznam v stavebnom denníku, ktoré nemohli Zmluvné strany z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. druhým odsekom Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote najneskôr do 10.05.2024.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)

7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 09. 05. 2024  
V Trenčíne dňa .....

Za Zhotoviteľa: 06. 05. 2024  
V Bratislave dňa .....

Trenčianske  
Brnianska  
IČO: 37915561

g, s. r. o.  
121 04 Bratislava  
DIČ: 2121260933  
2121260933

Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Mokoš  
konateľ  
MM-Prog, s.r.o.

