

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 117/4/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brniarska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK
zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa
13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022463652
IČ DPH: SK 2022463652
bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Pitoňák , PhD., konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.12.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 117/4/2025 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stupeň stavebný zámer/projekt stavby v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK“- PD Rekonštrukcia mostného objektu M5553, Most za obcou Majer (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany sa z dôvodu výskytu nepredvídateľných okolností, ktorými boli dlhodobé nevhodné klimatické podmienky na moste v zimnom období a po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. bod 1 Zmluvy nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

- a) projektová dokumentácia pre stavebný zámer najneskôr do 6,5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním záväzných stanovísk príslušného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vypracovaním správy o prerokovaní stavebného zámeru v zmysle stavebného zákona,
- b) projektová dokumentácia pre projekt stavby najneskôr do 1,5 mesiaca odo dňa odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie pre stavebný zámer Objednávateľom, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a predložením overeného projektu stavby podľa stavebného zákona.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 4.5.2026



Ing. Rádovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Žiline dňa 27.4.2026



Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.

