

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 57/4/2021

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brníanska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :


PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

sídlo : P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
IČO : 47 910 003
DIČ : 2024141603
IČ DPH : SK2024141603
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 34909/T
konajúca prostredníctvom : Mgr. Jaroslav Kovács, konateľ
bankové spojenie : Československá obchodná banka
IBAN : SK90 7500 0000 0040 2833 4318

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.08.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 57/4/2021 (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.02.2022 predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“).

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 57/4/2021



Z dôvodu oneskorenej dodávky materiálu a z dôvodu zmeny v projektovej dokumentácii – napínacie skrutky na žiadosť Objednávateľa, ktoré projektant pôvodne neobsiahol do výkazu výmer, sa pri realizácii diela „Realizácia prístreška na techniku na cestmajsterstve Prievídza“ vyskytlo neplánované zdržanie, čo spomalilo vykonanie potrebných stavebných prác na Diele a zároveň, aj nepredvídané a nepredvídateľné zvýšené náklady Zhotoviteľa, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok III. Čas plnenia, ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **169 950,83 €** (slovom: stošesťdesiatdeväťtisíc deväťstopäťdesiat eur osemdesiattri centov) **bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 203 941,- € (slovom: dvestotritisíc deväťstoštyridsaťjeden eur), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 33 990,17 €.“

2. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 30.06.2022. Lehoty jednotlivých etáp realizácie diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“

3. Mení sa Článok XII., odsek s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 2 – Harmonogram prác
Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie
Príloha č. 4 – Cenová ponuka napínacie skrutky“

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

8. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 57/4/2021



Príloha č. 2 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
Príloha č. 4 – Cenová ponuka napínacie skrutky

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V TREŇČÍNE, dňa 30.5.2022

Za Zhotoviteľa:

V ŠALÁ, dňa 30.05.2022

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.
Mgr. Jaroslav Kovács
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_S_218
 Stavba: ~~Stavba~~ Cenová ponuka napínacie skrutky - príloha č.4

JKSO:
 Miesto:
 Prievidza
 Objednávateľ:

KS:
 Dátum: 30.5.2022

ICO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 PLQ Development, s.r.o.

ICO:
 IČ DPH:

Projektant:

ICO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Fritzová Aurélia

ICO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			720,12
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	720,12	144,02
Cena s DPH			864,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.05.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 S 218

Stavba: Cenová ponuka napínacie skrutky - príloha č.4

Miesto:

Dátum:

30.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Fritzová Aurélia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		720,12	864,14
01	Oprava šponovákov - 12 KS	720,12	864,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cenová ponuka napínacie skrutky - príloha č.4

Objekt:

01 - Oprava šponovákov - 12 KS

JKSO:

Miesto:

Prievidza

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Fritzová Aurélia

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

720,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	720,12	20,00%	144,02

Cena s DPH

v EUR

864,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

2

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.05.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cenová ponuka napínacie skrutky - príloha č.4

Objekt:

01 - Oprava šponovákov - 12 KS

Miesto:

Dátum: 30.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Fritzová Aurélia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

720,12

PSV - Práce a dodávky PSV

720,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

628,92

783 - Nátery

91,20

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

35,00

ROZPOČET

Stavba:

Cenová ponuka napínacie skrutky - príloha č.4

Objekt:

01 - Oprava šponovákov - 12 KS

Miesto:

Dátum: 30.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Fritzová Aurélia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							720,12
D PSV Práce a dodávky PSV							720,12
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							628,92
1	K	767991913.R	Ostatné opravy samostatným rezaním - tiahla	ks	24,000	2,85	68,40
2	K	767991914.R	Ostatné opravy zabrúsenie hrán - tiahla	ks	24,000	4,28	102,72
3	K	767991915.R	Ostatné opravy zváranie - tiahla	ks	24,000	8,40	201,60
4	M	T-416	Napínák na navarenie, DIN 1480, M28, S235JR, bez povrchovej úpravy	ks	12,000	21,35	256,20
D 783 Nátery							91,20
6	K	783225100.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	ks	12,000	7,60	91,20
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							35,00
7	K	0014011.S	Ostatné náklady stavby - preprava	eur	1,000	35,00	35,00

PLQ Development, s.r.o.

Popis	Deň											1.1	2.1
	23.12	24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29.12	30.12	31.12				
Prevzatie staveniska													
Odstránenie azbestu, oceľových a drevených konštrukcií													
Búracie práce													
Zemné práce													
Preložka vodovodu													
Základy													
Vodorovné konštrukcie													
Komunikácie													
Úpravy povrchov podlahy výplne													
Izolácie													
Klambiarcke konštrukcie													
Kovové konštrukcie a nátery													
Opláštenie prístrešku													
Dažďová kanalizácia													
Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody													
Zemniace pásy													
Celozávodná dovolenka													
Ostatné a dokončovacie práce													
Administratívne práce - kolaudačné konanie													
Napínacie matice													

PRÍLOHA č.2

4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3	22.3	23.3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A large grid of graph paper, oriented vertically. The grid consists of 20 columns and 30 rows. A shaded pattern is applied to the grid, consisting of several vertical bands of shaded cells. The shaded cells are arranged in a repeating pattern of vertical stripes, with some stripes being wider than others. The pattern is symmetrical about the center of the grid. The shaded areas are represented by a light gray fill.

