

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

MM-Prog, s. r. o.

sídlo : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 52 906 612
DIČ : 2121260933
IČ DPH : SK2121260933
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 145322/B
konajúca prostredníctvom : Martin Mokoš, konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.01.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 1/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby uskutočnenia zmien a naviacprác na Diele, ktoré vynaložení náležitej starostlivosti nemohli Zmluvné strany predvídať a ktorých potreba uskutočnenia bola vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo výkaze-výmer a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou, pričom tieto zmeny majú dopad na cenu diela a nemajú dopad na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu, v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024, ktorý tvorí prílohu č. 5 tohto Dodatku, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy (Zmeny Zmluvy), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok I. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a Zmenovým listom stavby č. 2 zo dňa 04.04.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy.“

2. Mení sa Článok III. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **118.451,38 Eur (slovom: jednastoosemnásťtisíc štyristopäťdesiatjeden eur a tridsaťosem centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 142.141,66 Eur (slovom: jednastoštyridsaťdva tisíc jednastoštyridsaťjeden eur a šesťdesiatšesť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 23.690,28 €.“

3. V súlade s vyššie uvedeným sa mení Projektová dokumentácia, ktorej identifikácia tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.

4. Mení sa Článok III. posledný odsek Zmluvy (Súčasť Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:

„**Súčasť Zmluvy**

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 - Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024

Príloha č. 6 - Zmenový list stavby č. 2 zo dňa 04.04.2024“

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

6. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a teda nižšia ako 15% ceny Diela podľa Zmluvy.

7. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.



8. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 5 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024
Príloha č. 6 – Zmenový list stavby č. 2 zo dňa 04.04.2024
11. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 7.5.2024
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa: Bratislava 26.4.2024
V dňa

Trenčiansk
Brniansk
IČO: 379155



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Mokoš
konateľ
MM-Prog, s.r.o.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRU NA CESTE III/1914 -
KOŠECKÉ PODHRADIE, ČASŤ KOPEC

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena: D - dokumentácia
P – príprava
R- realizácia

Stavebný objekt: vid' zmluva	Oprava brehového opevnenia v zmysle zmluvy	Názov zmeny:
--	--	---------------------

Popis zmeny:



Realizácia baranených stien z oceľových štetovnic

Nerealizovanie položiek z SO 03 a to konkrétne Vodorovné konštrukcie a Konštrukcie doplnkové kovové a to z dôvodu, že tieto položky sú už zrealizované.

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe obhliadky stavby a dohody s Ing. Radovanom Karkušom. Zmeny objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto zmeny majú dopad na cenu diela a nemajú dopad na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu.


Za Objednávateľa: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín	Za Zhotoviteľa: MM-Prog s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
--	---

Stavba: Košecké Podhradie, Kopec Kopčiansky potok, Oprava brehového opevnenia r. km 1,750-1,797 /TSK/	ZoD:	SO: Vid' zmluva	Zmenový list stavby č.1
Dopady:			
- do projektovej dokumentácie	áno		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	8 029,20 € bez DPH
		zníženie o:	5 528,38 € bez DPH
Navrhovateľ zmeny:		Podpis:	
Zmeny vyvolané mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami: <ul style="list-style-type: none"> • zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou 			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
			
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis: 	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis: 	
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí			
Doporučenie		Podpis:	
Záverečné stanovisko		Podpis:	

Dňa: 25.03.2024


Za Objednávateľa:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín



Za Zhotoviteľa:

MM-Prog s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava



Príloha k zmenovému listu č.1

Náklady z rozpočtu

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemné práce					8 029,20
	D	2	Zakladanie					
10	K	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	40,000	100,20	4 008,00	
11	K	23794111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	40,000	100,53	4 021,20	
	D	OST	Nerealizované práce				-5 528,38	
38	K	462513161.S1	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier	m3	-30,300	69,25	-2 098,28	
39	K	463211100.S1	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	-26,260	109,89	-2 885,71	
40	M	5535100106001	Brána ESPACE dvojkridlová, šxv 3,5x1,55 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zväraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	-1,000	245,00	-245,00	
41	M	5535100100001	Bránka ESPACE jednokridlová, šxv 1,0x1,75 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokol F40, farba RAL 6005	ks	-1,000	78,00	-78,00	
42	M	5535100222001	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	-14,000	3,00	-42,00	
43	M	553510033400.S1	Príchytky na stĺpik	ks	-80,000	0,60	-48,00	
44	M	5535100232001	Vzpera STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	-10,000	3,40	-34,00	
45	M	1561400025001	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX	ks	-2,000	3,00	-6,00	
46	K	767911130.S1	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	-41,000	1,10	-45,10	
47	M	313290002800.S1	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	-2,000	23,00	-46,00	
48	K	998767102.S1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,293	1,00	-0,29	

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRU NA CESTE III/1914 -
KOŠECKÉ PODHRADIE, ČASŤ KOPEC

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

2

Zmena: D - dokumentácia
P – príprava
R- realizácia

Stavebný objekt: vid' zmluva	Oprava brehového opevnenia v zmysle zmluvy	Názov zmeny:
--	--	---------------------

Popis zmeny:

Prepojenie základu a opory výstužou

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe konzultácie s Ing. Budiačovou a Ing. Ševčíkom. Príslušná výstuž nie je zahrnutá v projektovej dokumentácii ani v rozpočte. Zmeny objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto zmeny majú dopad na cenu diela a následne aj na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu.


Za Objednávateľa: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín	Za Zhotoviteľa: MM-Prog s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
--	---

Stavba: Košecké Podhradie, Kopec Kopčiansky potok, Oprava brehového opevnenia r. km 1,750-1,797 /TSK/	ZoD:	SO: Vid' zmluva	Zmenový list stavby č.2
Dopady:			
- do projektovej dokumentácie	áno		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	2458,97 € bez DPH
		zníženie o:	0,00 € bez DPH
Navrhovateľ zmeny:		Podpis:	
Zmeny vyvolané mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami:			
<ul style="list-style-type: none"> zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou 			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
			
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí			
Doporučenie		Podpis:	
Záverečné stanovisko		Podpis:	

Dňa: 4.04.2024

Za Objednávateľa:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín



Za Zhotoviteľa:

MM-Prog s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava



Príloha k zmenovému listu č. 2

Náklady z rozpočtu					množstvo	JC	cena celkom
D	HSV						
D	1	Práce a dodávky HSV					
D		Zemné práce					
D	2	Zakladanie					2 458,97
	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcii	t		1,200	2 049,14	2 458,97

