

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2/4/2025

*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka platnom v znení (ďalej len „Zmluva“)*

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: MM pro s. r. o.

sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 52 906 612

IČ DPH: SK212 126 09 33

bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0042 9753 6751

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sro, vložka č. 145322/B

konajúca prostredníctvom: Martin Mokoš, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Predávajúcim len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 19.12.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zmluvu o dielo č. 2/4/2025 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.3.2025, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo k zákazke „Údržba mostných objektov v správe SC TSK – Oprava mostného objektu M2372 Most pri obci Dulov“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1
Predmet dodatku

1. Vzhľadom na okolnosti, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce zistenie, že pôvodné riešenie rekonštrukcie mostných ríms nie je z dôvodu ich zlého technického stavu možné zrealizovať, sa Zmluvné strany dohodli na úprave rozsahu Diela, a to v zmysle Zmenového listu stavby č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.
2. Článok III., bod. 2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 44 805,72 € (slovom: štyridsaťštyritisícosemstopäť eur, sedemdesiatdva centov) bez DPH. Cena diela spolu s DPH predstavuje sumu 55 111,04 € (slovom: päťdesiatpäťtisícstojedenásť eur, štyri centy), sadzba DPH je 23 %, čo predstavuje sumu 10 305,32 €.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

*Prílohy: Zmenového listu stavby č. 1
Rozpočet – práce navyš*

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 4.6.2025

Trenčiansk
Brniansk
IČO: 379155

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 3.6.2025

Martin Mokoš
konateľ
MM pro s. r. o.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Údržba mostných objektov v správe SC TSK - Oprava mostného objektu M2372 Most pri obci Dulov

Číslo ZoD: 2/4/2025

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena: D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Názov zmeny:

a. Zhotovenie mostných ríms

Popis zmeny:

Pôvodné riešenie rekonštrukcie mostných ríms nie je možné zrealizovať a to z dôvodu zlého technického stavu oboch mostných ríms. Po zahájení búracích prác bolo zistené, že mostné rímasy sú natoľko degradované vplyvom poveternostných podmienok, že je nevyhnutné pristúpiť k ich celkovému vybúraní a následne k vyhotoveniu nových mostných ríms.

Zdôvodnenie zmeny:

- Dňa 17.04.2025 sa konal kontrolný deň (KD), kde zhotoviteľ upozornil objednávateľa na nevyhovujúci stav mostných ríms a bolo odsúhlasené ich vybúranie v plnom rozsahu a následné vyhotovenie nových mostných ríms podľa návrhu objednávateľa.

Stavba: Údržba mostných objektov v správe SC TSK - Oprava mostného objektu M2372 Most pri obci Dulov		ZoD:	2/4/2025	Zmenový list stavby č.1
Dopady:				
- do projektovej dokumentácie		áno		
- do časového plánu		nie		
- do ceny		áno	zvýšenie o: 5196,44 € bez DPH zníženie o: 0,00 € bez DPH	
Navrhovateľ zmeny:			Podpis:	
Vecná kontrola:			Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:			Podpis:	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí				
Vyjadrenie projektanta:			Podpis:	
Vyjadrenie objednávateľa:			Podpis:	
Vyjadrenie stavebné dozora:			Podpis:	
Záverečné stanovisko			Podpis:	

V Trenčíne, dňa: 2.6.2025



Za objednávateľa: Ing. Ivan Senko



Za zhotoviteľa: Ing. Martin Mokoš

