

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 14/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

DIČ : 2021764767

Konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

PVK - THERM, s. r. o.

sídlo : Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica

IČO : 36 777 960

IČ DPH : SK2022378732

DIČ : 2022378732

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 1783 I/R

konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Žilinský, konateľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.03.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 14/4/2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:
„Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno“.**

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti so zmenami vyvolanými po začatí rekonštrukcie a odhalení problematických miest, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe tohto Dodatku, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom III. ods. 1 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 4.
2. Mení sa Článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 76.336,39 € (sedemdesiatšesťtisícristotridsaťšesť eur tridsaťdeväť centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 91.603,67 € (deväťdesiatjedentisícšesťstoti eur šesťdesiatsedem centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 15.267,28 €.“

3. Mení sa Článok III., ods. 3, prvá a druhá veta Zmluvy, ktoré po zmene znejú nasledovne:

„Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Čiže projektovej dokumentácie, harmonogramu prác, ponukového rozpočtu a zmenového listu stavby, ktoré tvoria Prílohy č. 1, 2, 3, 4 tejto Zmluvy.“

4. Mení sa Článok XII., odsek s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – PD „Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno“ (06/2020)
Príloha č. 2 – Harmonogram prác
Príloha č. 3 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 4 – Zmenový list stavby zo dňa 29.06.2021“*

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 4 – Zmenový list stavby zo dňa 29.06.2021

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]

Za Objednávateľa:

V TROUČINE, dňa

28. 07. 2021

Za Zhotoviteľa:

V Trencíne, dňa

26. 7. 2021

poverený riadením

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

„Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno“

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný Objekt:	Nitrianske Pravno	Správa Ciest	Názov zmeny: zmeny vyvolane po začatí rekonštrukcie a odhalení problematických miest
---------------------	----------------------	--------------	---

Popis zmeny:

- zmena č.1 miestnosť 1.04.umyváreň:sa vystierkuje celá plocha stien aj strop miestnosti.
- zmena č.2 miestnosť 1.02.kancelária:budú odstránené keramické obklady na stene aj podlahe v plnom rozsahu na stene s umývadlom až po dvere bude nový keramický obklad do výšky pôvodného položí sa nová PVC podlaha
- zmena č.3 na fasáde bude umiestnený nový rozvádzač aj s ističom

Zdôvodnenie zmeny:

Zmena č.1: po vysekaní pôvodného keramického obkladu bola odhalená nesúdržnosť materiálu a výrazné nedostatky podkladu pre správne vyhotovenie nového keramického obkladu

Zmena č.2: keramický obklad zo stien je na niektorých miestach v havarijnom stave pôvodná PVC podlaha je už zničená a nerovná

Zmena č.3: bude sa robiť nová fasáda zo zateplením 140mm čiže pôvodná skriňa rozdeľovača by bola utopená a mohol by byť problém s jej otváraním okrem toho je istič v zlom stave


Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:

Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:


„Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno“		Číslo ZoD:	SO	Zmenový list č:	1
Stavba:					
Dopady:	do projektovej dokumentácie:	ANO			
	do časového plánu:	NIE			
	do ceny:	zvýšenie o:		1749,39€ bez DPH	
				2099,27€ s DPH	
		zníženie o:		0,00 € bez DPH	
				0,00 € s DPH	
Zdroj financovania zmeny:					
Navrhovateľ zmeny:			Podpis:		
Zmeny vyvolané skutkový stavom stavebného objektu					
Vecná kontrola			Cenová kontrola		
Vyjadrenie zhotoviteľa:			Podpis:		
Zhotoviteľ s navrhnutými zmenami súhlasí					
Vyjadrenie projektanta:			Podpis:		
Vyjadrenie objednávateľa:			Podpis:		
Objednávateľ s navrhnutými zmenami súhlasí					
Doporučenie:			Podpis:		
Záverečné stanovisko:					

Dňa: 29.06.2021

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa: Mgr. Žilinský PVK THERM



Práce naviac

„Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno“


Rozpočet k zmenovému listu č. 1

- daný súbor položiek sa nachádza v rozpočte


Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	M2	18	3,7	66,6
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	M2	10	13	130
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	5976493000	Obkladačky keramické	M2	10	12	120
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	M2	13	2,23	28,99
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	M2	13	7,3	97,5
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	284110000100	Podlaha PVC	M2	13	15	195
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		Elektrická skrinka plus rozdeľovač a istič	ks	1	580	580
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		Montáž elektrickej skrinky plus rozdeľovača a ističa	ks	1	350	350
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	ks	35	5,18	181,3

Spolu bez
Dph
1749,39


DPH 20%	349,88
Cena s DPH	2099,27



SO1.02.kancelária



SO1.02.kancelária



SO1.04. Umyváreň



SO1.04. Umyváreň



Istič



Stará rozvodňa