

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 1/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

MM pro s. r. o.

sídlo : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 52 906 612
DIČ : 2121260933
IČ DPH : SK2121260933
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 145322/B
konajúca prostredníctvom : Martin Mokoš, konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.01.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 1/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“) v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu nepriaznivého počasia a z dôvodu potreby uskutočnenia zmien a naviacprác na Diele, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve, pričom tieto majú dopad na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy (Zmeny Zmluvy), prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote výstavby najneskôr 31.07.2024.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 12.7.2024



Ing. Radovan Karkuš

riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 9.7.2024



Ing. Martin Mokoš

konateľ

M pro s.r.o.