

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 11/4/2025

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo
dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa
13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **značenie.sk, s.r.o.**
sídlo: Východná 301/40, 971 01 Prievidza
IČO: 50 577 557
IČ DPH: SK212 037 53 89
bankové spojenie: Oberbank AG, Žilina
IBAN: SK67 8370 0000 0062 1110 7294
konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Mäsiar, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.2.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 11/4/2025 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s názvom „**PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK – PD Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752**“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 20.8.2025, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 13. 06. 2025

Tr
B
IČO:



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V 10. 06. 2025
PRÍEVIDO dňa



Ing. Jaroslav Mäsiar
konateľ
značenie.sk, s.r.o.