

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 70/4/2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK
zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa
13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK202 049 0274
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK70 0900 0000 0050 2528 4727
konajúca prostredníctvom:
štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predst.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva

Zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Tíbor Kubáň – prevádzkovo-obchodný
námestník
Ing. Miloš Farkaš – riaditeľ závodu STRED
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Miloš Farkaš – riaditeľ závodu STRED
stavbyvedúci: Ing. Ondrej Brňák – hlavný stavbyvedúci

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.7.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 70/4/2024 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš“ (ďalej len „Dielo“).

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 11.07.2025.“

2. Mení sa Príloha č. 1 Zmluvy a táto sa nahrádza v celom rozsahu novou Prílohou č. 1 – Harmonogram prác, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja


Za Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

0490274



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

Prílohy: Príloha č. 1 – Harmonogram prác, záznam zo stavebného denníka o začatí prác

