

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 91/4/2024

*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)*

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO: 36 848 751
IČ DPH: SK202 463 652
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 19637/L
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 30.09.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), Zmluvu o dielo č. 91/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „**PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M6308, Most cez Brodziansky potok v obci Brodzany**“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len **“Dodatok”**), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len **“nový stavebný zákon”**) a s ním súvisiace požiadavky príslušného špeciálneho stavebného úradu sa Zmluvné strany dohodli, že projektová dokumentácia vypracovaná na základe Zmluvy bude v rámci inžinierskej činnosti upravená do novej podoby tak, aby spĺňala náležitosti v zmysle nového stavebného zákona s tým, že inžinierska činnosť bude vykonávaná podľa nového stavebného zákona.

2. Vzhľadom skutočnosť, že nadobudnutím účinnosti nového stavebného zákona nastali nejasnosti v postupoch pri vybavovaní jednotlivých stanovísk a následne aj pri podávaní jednotlivých žiadostí príslušným stavebným úradom, ako aj Objednávateľom požadovanú koordináciu stavby **“Rekonštrukcia mostného objektu M6308, Most cez Brodziansky potok v obci Brodzany so stavbou, ktorú pripravuje obec Brodzany, sa** Zmluvné strany dohodli, že Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr 8 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

3. Vzhľadom na zmenu prijatú zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 1. januára 2025 sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane, pričom v zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti, sa Zmluvné strany dohodli, že:

Článok V., bod. 2. Zmluvy sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

“2. Cena Diela (projektová dokumentácia na všetky 3 časti Diela, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH v EUR: 15 490 EUR

slovom: pätnäšt'isícštyristodeväťdesiat eur

Sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 3 562,70 EUR

slovom: tritisícpäťstošesťdesiatdva eur, sedemdesiat centov

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: **19 052,70 EUR**

slovom: devätnäšt'isícpäťdesiatdva eur, sedemdesiat centov (ďalej ako "Cena Diela"), pričom je

- a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 13 000 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 2 990 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: **15 990 EUR**

- b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 2 000 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 460 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: **2 460 EUR**

- c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 490 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 112,70 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: **602,70 EUR"**

Článok VI., bod 1., druhá veta Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

"Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela bez výkonu autorského dozoru, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

- a) Projektová dokumentácia
zmluvná cena bez DPH: 13 000 EUR
DPH 23 %: 2 990 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 15 990 EUR
slovom: pätnäšt'isícdeväťstodeväťdesiat eur
- b) Inžinierska činnosť
zmluvná cena bez DPH: 2 000 EUR
DPH 23 %: 460 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 2 460 EUR
slovom: dvetisícštyristošesťdesiat eur"

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 01. 07. 2025

Trenč
Brni
IČO: 379



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Lilinc dňa 25. 06. 2025



doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ

DAQE Slovakia s.r.o.