

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
**Sídlo:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK508180 0000 007000510133  
**IČO:** 37 915 568  
**DIČ:** 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ zložené z členov:

**Obchodné meno:** Doprastav, a.s.  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B  
**zastúpený:** Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva  
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci reg. zn. 3107/01/2020 zo dňa 28.02.2019  
**IČO:** 31 333 320  
**DIČ:** 2020372497  
**IČ DPH:** SK7210000206

**Obchodné meno:** STRABAG s.r.o.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B  
**zastúpený:** Ing. Branislav Lukáč, konateľ  
Viera Nádaská, konateľka  
**IČO:** 17 317 282  
**DIČ:** 2020316298  
**IČ DPH:** SK2020316298

**Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V  
zastúpený: Ing. Martin Borovka, predseda  
Ing. Róbert Šinály, podpredseda  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:  
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.  
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK43 8100 0001 1596 1043 0287

telefón: 041/7473165  
e-mail pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

## Preambula

V súvislosti s vyjadrením OR PZ v Prievidzi z 05.08.2020, OR PZ v Považskej Bystrici z 10.08.2020 a vzniknutou situáciou v dôsledku zosuvu svahu komunikácie na objekte SO 20 III/1947 Domaniža – Sádočné, km 17,840-18,960 v staničení cca 60 – 80 m od začiatku úseku, **Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o Dielo č. Objednávateľa 55/4/2020, č. Zhotoviteľa Z1/2020/048/03 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatok č. 1 týmto dodatkom č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok“) nasledovne:**

## Článok I. Predmet Dodatku

1. **Článok IV. Čas plnenia**, bod 1 – dopĺňa sa o ods. 1.1 nasledovne:

„1.1 Na výzvu objednávateľa v lehote min. 7 dní pred požadovaným nástupom na realizáciu Zhotoviteľ v termíne **09 – 10/2020 zrealizuje práce na objektoch:**


- SO 20 III/1947 Domaniža – Sádočné, km 17,840-18,960
- SO 27 III/1936 Lazy pod Makytou, km 10,030-10,830
- SO 32 III/1771 Prievidza – Bojnice, km 4,050-5,550“

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok spolu s Dodatkom č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa 55/4/2020, č. Zhotoviteľa Z1/2020/048/03, vyhotovuje sa v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Prílohy Dodatku:
  - **Príloha č. 1** - Stanovisko OR PZ v Prievidzi z 05.08.2020
  - **Príloha č. 2** - Stanovisko OR PZ v Považskej Bystrici z 10.08.2020
  - **Príloha č. 3** - SD – list. č. 0048017, 0048018, 0096124
  - **Príloha č. 4** - fotodokumentácia


V Trenčíne, dňa ..... **19. AUG. 2020**

Za objednávateľa:

  
kraja

V Bratislave, dňa ..... **19. 8. 2020**

Za zhotoviteľa:





# OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

Okresný dopravný inšpektorát  
Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza

Príloha č. 1

Značky s.r.o.  
J. Ťatliaka 1785  
026 01 Dolný Kubín

Váš list číslo/zo dňa  
27.07.2020

Naše číslo  
ORPZ-PD-ODI-67-201/2020

Vybavuje/linka  
npor. JUDr. Lubomír Medlen/3512

Prievidza  
05.08.2020

Vec

Záväzné stanovisko k umiestneniu prenosného dopravného značenia/zvláštneho užívania k stavbe „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy vybraných úsekov ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ **úsek cesty III/1774 Prievidza – Bojnice, km 3,460 – 4,876**, okres Prievidza  
- zaslanie

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi posúdil Vašu predloženú žiadosť vo veci vyjadrenia k umiestneniu prenosného dopravného značenia a zvláštneho užívania pozemnej komunikácie III/1774 (úsek Prievidza – Bojnice, km 3,460 – 4,876), okres Prievidza podľa predloženej žiadosti/projektovej dokumentácie vypracovanej – projektant - Ing. Zuzana Slobodová/číslo zákazky 202007009.

K predloženej žiadosti sme v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, Zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, zaujali nasledovné záväzné stanovisko. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi so zakresleným umiestnením prenosného dopravného značenia a so zadaným termínom zvláštneho užívania pozemnej komunikácie III/1774 (úsek Prievidza – Bojnice, km 3,460– 4,876), okres Prievidza podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie,

## n e s ú h l a s i

### z nasledovných dôvodov:

- v extraviláne/intraviláne riešeného úseku je navrhnuté v niekoľkých úsekoch prenosné dopravné značenie v rozpore s príslušnými zákonmi, vyhláškou, STN a pod. – ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť pri práci vzhľadom na navrhnuté prenosné dopravné značenie,
- termín zvláštneho užívania od 03.08.2020 do 31.08.2020 je vzhľadom na miestne podmienky územia a skutočnosť, že pozemná komunikácia III/1774 je frekventovanou cestou s vysokým podielom motorovej a pešej dopravy, s osobitým dôrazom najmä na prebiehajúcu letnú turistickú sezónu (množstvo návštevníkov – rodiny s deťmi, letné tábory detí a pod.), kedy sa stáva dôležitou cestnou tepnou do jedného z najnavštevovanejších miest Slovenska - Bojníc - preto uvedený termín zvláštneho užívania vzhľadom na súčasný technický stav pozemnej komunikácie hodnotíme ako nevhodný, vhodné realizovať práce min. po skončení letnej turistickej sezóny,
- z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné, aby sa v dotknutom úseku cesty vodiči vozidiel plne venovali sledovaniu situácie v cestnej premávke, resp. nebola ich pozornosť rozptyľovaná a odpútaná počas letnej turistickej sezóny dopravnými obmedzeniami,



OKRESNÉ  
RIADITEĽSTVO  
POLICAJNÉHO ZBORU  
V PRIEVIDZI

Telefón  
+421/961 27 3512

Fax  
+421/961 27  
3509

E-mail  
[lubomir.medlen@minv.sk](mailto:lubomir.medlen@minv.sk)

Internet IČO  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk) 00151866




- zároveň je potrebné zdôrazniť, že pri intenzite cestnej premávky na ceste III. triedy II/1774) má akékoľvek dopravné obmedzenie cestnej premávky počas letnej turistickej sezóny z dôvodu realizácie prác a pod. vplyv na jej plynulosť, a preto na základe uvedeného hodnotíme návrh ako nevhodný, a to vzhľadom na vysokú návštevnosť riešenej časti úseku komunikácie (kúpalisko, ZOO, Bojnický zámok a pod..)
- požadujeme upravené prenosné dopravné značenie zrealizovať v zmysle platných technických podmienok a noriem, vyhotovené v súlade so Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Okresný dopravný inšpektorát Prievidza si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie na realizáciu stavby, stanoviská iných dotknutých orgánov štátnej správy a pripomienky, námietky iných predmetnou stavbou dotknutých, ako aj ostatných účastníkov konania.

Na vedomie:

Okresný úrad Prievidza – Odbor cestnej dopravy a PK  
Mestský úrad Bojnice  
KDI Trenčín





EUROVIA SK, a.s.  
Sektor Žilina  
Štrková č. 1097  
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa  
08.08.2020

Naše číslo  
ORPZ-PB-ODI-40-167/2020

Vybavuje/linka  
kpt. Mgr. Brezina/0961263511

Považská Bystrica  
10.08.2020

Vec

Závazné stanovisko pre stavbu „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“, cesta III/1936 Lazy pod Makytou, pre realizáciu stavby  
– zaslanie

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici (ďalej len ODI) obdržal Vašu žiadosť o vyjadrenie k situácii na objekte SO 27 III/1936 Lazy pod Makytou, km 10,030 - 10,830, ktorý je realizovaný v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“, (investor Správa ciest TSK, Brniarska č. 3, Trenčín), ktorej predmetom je realizácia súvislej veľkoplošnej opravy vyššie uvedeného úseku cesty III/1936 v k. ú. Lazy pod Makytou v miestnej časti Čertov.

V tomto úseku cesty III/1936 je v súčasnej dobe realizovaná stavba „Rekonštrukcia mostov 1936-5 a 12 Lazy p/M“, pričom stavebné práce na moste 1936-12 v miestnej časti Čertov si vyžiadali čiastočnú uzávierku cesty s použitím dočasného dopravného značenia a v súvislosti so stavebno-technickým stavom mostného objektu aj následné hmotnostné obmedzenie prejazdu vozidiel do 20 t. Na základe informácií zhotoviteľa stavby spol. SMS a.s., Banská Bystrica z kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil 06.08.2020 na mieste rekonštrukcie mostného objektu 1936-12 je zrejmé, že hmotnostné obmedzenie prejazdu vozidiel bude nevyhnutnou súčasťou pri realizácii stavených prác pravdepodobne do termínu 16.09.2020, po ktorom by po moste č. 1936-12 mohli opätovne prechádzať vozidlá bez hmotnostného obmedzenia, t. j. aj stavebná technika potrebná na realizáciu veľkoplošnej súvislej opravy úseku cesty III/1936 v km 10,030 až 10,830.

ODI v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ako dotknutý orgán z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, žiada od na obidvoch vyššie uvedených stavbách zainteresovaných strán skoordinať stavebné práce tak, aby nedošlo ku kolízii realizačných, ani technologických




termínov. V súvislosti so vzniknutou situáciou súhlasíme s posunutím termínu realizácie opravy cesty III/1936 v km 10,030 - 10,830 (pôvodný termín 09.08.2020 - 16.08.2020), za dodržania podmienok uvedených v záväznom stanovisku č. ORPZ-PB-ODI-41-111/2020 zo dňa 16.07.2020, najneskôr však do začiatku výkonu zimnej údržby ciest.

ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem.

Predloženú dokumentáciu sme si ponechali k ďalšej služobnej potrebe.

Doručí sa

1. OÚ PB OCD a PK P. Bystrica
2. SC TSK Trenčín
3. OcÚ Lazy p/M



pplk. Mgr. Ján Haluška  
Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ  
v Považskej Bystrici

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, Dodatok č. 2

HARMONOGRAM PRÁČ

p.č.	úsek	Poznámka	dĺžka úseku (m)	plocha úseku (m <sup>2</sup> )	činnosť	počet dní na jednotlivé činnosti	začiatok prác	ukončenie prác
20	III/1947 Domaniža - Sádočné, km 17,840-18,960	úsek v km 18,960 - 18,960	1 120	7 200	frézovanie krytu, čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zalievka	1 2	2.9.2020	4.9.2020
27	III/1936 Lazy pod Makytou, km 10,030-10,830		800	4 800	frézovanie krytu, čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zalievka	3 2	19.10.2020	23.10.2020
32	III/1774 Prievidza - Bojnice, km 4,050-5,550		1 500	11 700	frézovanie krytu, čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zalievka	6 5	2.9.2020	12.9.2020





