

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

č. ZOD/2019/007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. **OBJEDNÁVATEL:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180
Telefón: 032/650 9354
E-mail: info@sctsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. **ZHOTOVITEL:** **M - SILNICE SK s.r.o.**
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Zapísaný: v obchodnom registri: vedenom Okresným súdom v Žilina v oddieli Sro, vložka 19485/L
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti
IČO: 36 833 380
IČ DPH: SK2022448098
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: SK65090000000000424179542

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. ZOD/2019/007 zo dňa 18.11.2019 týmto Dodatkom č. 3 (ďalej aj ako „dodatok“), ktorého predmetom je zmena termínu ukončenia zhotovenia diela z dôvodu zhoršenia geologických, geotechnických a hydrologických podmienok stavby, z dôvodu prívalových dažďov.

Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na zmene znenia zmluvy nasledovne:

V Článku 3. Doba plnenia, odsek 3.1 sa vypúšťa znenie:

„Termín realizácie diela je 90 dní od protokolárneho prevzatia staveniska najneskôr do 30.12.2019.“

a nahrádza sa znením:

„Termín realizácie diela je najneskôr do 30.09.2020.“

Článok 2.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZOD/2019/007, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
3. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 07. AUG. 2020

V Žiline, dňa 06 -08- 2020

Za objednávateľa: 

Za zhotoviteľa: 

.....
I
pov

.....
Ing. Zde

