

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

DIC : 2021764767

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO : 36 848 751

IČ DPH : SK2022463652

DIC : 2022463652

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ spoločnosti

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.02.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 4/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK“ – PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák.

Po vzájomných rokovaní sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok II. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou, pričom je povinný odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v nasledovných lehotách – v časti projektovej dokumentácie – vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a projektovej dokumentácie na realizáciu stavby do 4 mesiacov od účinnosti Zmluvy, v časti zabezpečenia vydania stavebného povolenia / ohlásenia stavebných úprav najneskôr do 30.09.2021 v časti vykonávania autorského dozoru po celú dobu realizácie predmetnej stavby.

2. Zmluvné strany pre odstránenie pochybností uvádzajú, že odovzdanie Diela a podpis Protokolu v zmysle Článku II. ods. 3 Zmluvy sa má v zmysle podmienok Zmluvy realizovať po zhotovení Diela v časti vypracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia vydania stavebného povolenia / ohlásenia stavebných úprav, teda pred realizáciou autorského dozoru, ktorý, ako je z jeho logiky veci zrejmé, sa má realizovať až následne počas realizácie samotných stavebných prác.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V TRENCÍNE, dňa 4.8.2021

Za Zhotoviteľa:

V TRENCÍNE, dňa 4.8.2021