

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 44/4/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

ABC Building, s. r. o.

sídlo : Ružinovská 44, 821 03 Bratislava
IČO : 50 082 736
DIČ : 2120234908
IČ DPH : SK2120234908
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 108707/B
konajúca prostredníctvom : JUDr. Janka Chorvátová, PhD., konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK25 0200 0000 0037 1623 9053

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.05.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 44/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba – I. Etapa*“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).

V dôsledku nutnosti prerušiť práce na Diele z objektívnych dôvodov vznikla potreba predĺženia termínu zhotovenia Diela, vzhľadom na čo sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote najneskôr do 30.08.2023.“

2. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že si nebudú uplatňovať akékoľvek nároky na úhradu všetkých prípadných nákladov či škôd vzniknutých v dôsledku prerušenia prác na Diele, ku ktorému došlo v období od 27.07.2022 do 28.05.2023 a od 12.06.2023 do 25.06.2023.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V TRENČÍNE, dňa 13.8.2023



Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

V BRATISLAVE, dňa 22.08.2023



ABC Building, s.r.o.
JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
konateľ