

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 19/4/2024**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**MENO, s.r.o.**

sídlo : Kunov 171, 905 01 Senica  
IČO : 52 009 319  
DIČ : 2120907492  
IČ DPH : SK2120907492  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  
oddiel Sro, vložka číslo 43392/T  
konajúca prostredníctvom : Ing. arch. Štefan Rafanides, konateľ  
bankové spojenie : TATRABANKA  
IBAN : SK17 1100 0000 0029 4006

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)** uzatvorili dňa 11.03.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 19/4/2024 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre stavbu s názvom: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Myjava““ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby zmeny osadenia prístrešku a navýšenia projekčných prác, vrátane búracieho projektu prístrešku na parcele č.171/8 a nutnosti preloženia verejnej kanalizácie DN500, čo nemohli Zmluvné strany z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 11.12.2024, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom;“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]


Za Objednávateľa:  
V Trenčíne dňa ..... 12.8.2024 .....

Za Zhotoviteľa:  
V ..... dňa 05.08.2024 .....



Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ

Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. arch. Štefan Rafanides  
konateľ

MENO, s.r.o.