

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 117/4/2025

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 37915568

DIČ: 2021764767

IČ DPH: SK2021764767

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004 v znení neskorších dodatkov

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

DAQE Slovakia s.r.o.

Sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO: 36848751

DIČ: 2022463652

IČ DPH: SK2022463652

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062

konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.12.2025 Zmluvu o dielo č. 117/4/2025, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stupeň stavebný zámer/projekt stavby v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK“ – PD Rekonštrukcia mostného objektu M5553, Most za obcou Majer. Znenie Zmluvy bolo následne zmenené a doplnené Dodatkom č. 1 zo dňa 04.05.2026.

Z dôvodu vzniku prekážky na strane Objednávateľa, spočívajúcej v potrebe riadneho zabezpečenia a usporiadania právneho vzťahu k pozemkom nachádzajúcim sa pod stavbou, bez ktorého v zmysle platnej legislatívy nie je možné úspešne iniciovať konanie a podanie k stavebnému zámeru, sa zmluvné strany v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Článku XII. bodu 2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa doterajšie znenie bodu 1 písm. a) a písm. b) upravené Dodatkom č. 1 ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia pre stavebný zámer najneskôr do 10,5 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním záväzných stanovísk príslušného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vypracovaním správy o prerokovaní stavebného zámeru v zmysle stavebného zákona.


b) projektová dokumentácia pre projekt stavby najneskôr do 1,5 mesiaca odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie pre stavebný zámer Objednávateľom, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a predložením overeného projektu stavby podľa stavebného zákona.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy.

V Trenčíne, dňa 28. 07. 2026


V Žiline, dňa 24.7.2026



raja
SIN
64767

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ SC TSK

-1-



doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ DAQE Slovakia s.r.o.