

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Názov organizácie:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37 915 568
IČ DPH:	SK2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0051 0133
Telefón:	032/650 9354
E-mail:	info@sctsk.sk

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zapísaný:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L
Zastúpený:	Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
IČO:	36 412 678
IČ DPH:	SK2020109443
Bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa [09.12.2019], po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo: „Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“ (ďalej aj len ako „Zmluva“).

Po vzájomných rokovaniach sa Zmluvné strany dohodli, že vzhľadom na zmeny projektovej dokumentácie počas realizácie diela a nepriaznivým klimatickým podmienkam čo výrazne obmedzilo pokračovanie v prácach, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva v jej platnom znení mení a dopĺňa nasledovne :

1. Mení sa ustanovenie Článku 3. ods. 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie nasledovne:

„1. Termín realizácie diela je do 28.10.2020.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami.
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Zdôvodnenie zhotoviteľa


[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 28 AUG. 2020

V Bytči, dňa 28 AUG. 2020

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :





Vybavuje : Kurtulík

Dátum : 03.08.2020

Správa ciest TSK
Brnianska 1997/3
911 01 Trenčín

Vec :

Stavba: „Rekonštrukcia mosta 1198-022 cez potok Chvojnica pri osade Majer“

Dňa 3.7.2020 sme prevzali stavenisko predmetnej stavby, pričom zhotoviteľovi DOSA Slovakia, s.r.o. bola odovzdaná projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach a súčasne bola zaslaná projektová dokumentácia v digitálnej podobe, vypracovaná projekčnou firmou SAN-PROJEKT, s.r.o., Považská Bystrica.


Pri realizácii predmetnej stavby bol zistený nesúlad dokumentácií, ktorý sa prejavil pri samotnom vytyčení stavby a následne pri montáži výstuže opôr mostu. Nedostatky boli v chybných dĺžkach výstuže na výkresoch 9.1 , 9.2 a tiež v chýbajúcich kusoch výstuže na tých istých výkresoch. Taktiež nesedeli vytyčovacie body s celkovým tvarom hotovej stavby.

Vyššie opísané chyby v projektovej dokumentácii spôsobili veľké časové zdržanie stavebných prác, nakoľko samotná výroba výstuže si vyžaduje dostatočný časový limit na výrobu, pričom termín výroby sa odvíjal od samotného vyriešenia nápravy, ktorá bola riešená v súčinnosti s projektantom Ing. Sandanusom.

Počas realizácie spodnej stavby- úroveň založenia -2.15 m od 0,00 úrovne koryta potoka Chvojnica prechádzajúceho stavbou a nevhodných klimatických podmienok- daždivé obdobie dochádzalo k sústavnému zatápaniu územia. Z uvedeného nebolo možné napriek 24 hodinovým smenam odčerpávania vody a odklonenia koryta potoka pokračovať v realizácii prác.

V zmysle vyššie písaného Vás žiadame o odsúhlasenie časového posunu odovzdania stavby na 28.10.2020, s ohľadom na vzniknuté komplikácie pri výstavbe, ktoré neboli spôsobené našim zavinením.

S pozdravom





DOSA
SLOVAKIA

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel :
Sro, vložka číslo : 14316/L

Príloha : Foto územia

