

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja 2022“

zložené z členov:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B
zastúpený: Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B
zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V
zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky, vedúci VSI

bankové spojenie združenia : Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK60 8100 0001 2319 2162 0217

telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú ZOD č. objednávateľa 73/4/2022, č. zhotoviteľa Z1/2022/064/03 zo dňa 11.8.2022 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 1 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Na základe podnetu starostu obce Dolná Mariková zo dňa 30.08.2022 – Príloha č. I, dochádza k zmene názvu objektu SO 22. Pôvodný názov objektu sa nahrádza názvom:

„SO 20 - III/1976 Dolná Mariková, km 6,900-7,320, km 7,570-7,890 a km 8,100-8,470“.

2. Presun plochy úpravy medzi jednotlivými stavebnými objektami z dôvodu zhoršenia stavu povrchu komunikácie daných stavebných objektov. Jedná sa o nasledovné objekty:

SO 27 - III/1947 Dolný Lieskov, km 2,500-3,250 presun m2 na SO 20 - III/1976 Udiča - Hatné, km 0,000-0,950

SO 33 - III/1918 Sedmerovec, km 0,000-1,050 presun m2 na SO 30 - III/1912 Košec. Podhr. - Zliechov, km 6,000-6,950

SO 34 - III/1943 Lúky, km 0,000-0,850 presun m2 na SO 38 - III/1951 Horná Breznica, km 7,500-9,200

SO 40 - III/1941 ihrisko - Hoština, km 2,400 - 3,400 presun m2 na SO 37 - III/1940 Mostišče, km 0,900-1,600

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o diele č. objednávateľa 73/4/2022, č. zhotoviteľa Z1/2022/064/03 zo dňa 11.8.2022.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.


Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1 – podnet starostu obce Dolná Mariková zo dňa 30.8.2022

Príloha č. 2 – Potvrdená zmena pre SO 20, SO 27, SO 30, SO 33, SO 34, SO 37, SO 38 a SO 40


Podpisová strana:

V Trenčíne, dňa 14. 9. 2022
Za objednávateľa:



Ing. Radoslav Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 13. 9. 2022
Za zhotoviteľa:




Ing. Dušan Mráz
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva a.s.



Ing. Peter Mláň
člen predstavenstva a.s.



Viera Nádasová
konateľ spoločnosti



Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti



Ing. Juroj Darcáček
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva



Ing. Robert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

