

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 88/4/2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

GEOCONSULT, spol. s r.o.

sídlo : Ružinovská 42, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 31 422 969
DIČ : 2020357009
IČ DPH : SK2020357009
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka číslo 15188/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 88/4/2022 (ďalej aj len ako „**Zmluva**“) v znení jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie / ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Paprad“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.


Z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania stavebných úprav Diela na základe žiadosti predloženej Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru dopravy a pozemných komunikácií dňa 25.08.2023, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:
b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.10.2023, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časťou projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 25. 08. 2023




Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 TRENČÍN
IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021784767

Za Zhotoviteľa:

24. 08. 2023
V Bratislave dňa.....



GEOCONSULT, spol. s r.o.
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
konateľ