

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 14/4/2024**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 379 15 568

IČ DPH : SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

bankové spojenie : Štátna pokladnica

IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

konajúca prostredníctvom : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**STECHO constructions s. r. o.**

sídlo : Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

IČO : 52 920 259

DIČ : 2121181392

IČ DPH : SK2121181392

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel Sro, vložka číslo 46166/T

konajúca prostredníctvom : Ing. Matúš Štefánik, konateľ

bankové spojenie : TATRABANKA

IBAN : SK25 1100 0000 0029 4308 2098

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 13.02.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 14/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), v znení jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)* pre stavbu s názvom: „*Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Prievidza*““ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu na strane Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá v zákonnej lehote 30 dní neposkytla vyjadrenie, čo nemohli Zmluvné strany z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom žiadosť bola Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zaslaná už dňa 27.5.2024 vyvstala potreba úpravy termínu pre ukončenie inžinierskej činnosti podľa Zmluvy, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie v prípade potreby overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom;“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa .....28.08.2024

Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa .....1.6.2024

Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samostatného kraja

Ing. Matúš Štefánik  
konateľ

STECHO constructions s. r. o.