

DODATOK č. 5
k Zmluve o dielo č. 22/4/2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK
zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa
13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **MENO, s.r.o.**
sídlo: Kunov 171, 905 01 Senica
IČO: 52 009 319
DIČ: 2120907492
IČ DPH: SK2120907492
bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK17 1100 0000 0029 4006
konajúca prostredníctvom: Ing. arch. Štefan Rafanides, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.3.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 22/4/2024 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre stavbu s názvom: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Pravno“, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a výkonu občasného autorského dozoru, ktorých výsledkom bude vydanie právoplatného stavebného povolenia (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 5 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy nasledovne:

b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia **najneskôr do 30.10.2025**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, v časti projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby - overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 31. 8. 2025


Trenč
Brni
IČO: 37



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V SENICI dňa 29. 8. 2025



Ing. arch. Štefan Rafanides
konateľ
MENO, s.r.o.